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Tiivistelmä

Väestönsuojien rakentamisen kustannuksista on kiistelty kiivaasti viimeiset parikymmentä vuot-
ta. Sisäministeriö teetätti lääninhallituksia varten vuonna 1999 perusteellisen selvityksen väes-
tönsuojien rakentamiskustannuksista. Väestönsuojien rakentamisesta on aina ollut mahdollisuus 
myöntää vapautus kohtuuttomien 4 % kustannusten perusteella. Vuoden 2019 alusta alkaen 
väestönsuojan rakentamisvelvoitteesta vapautuksen voi myöntää kunnan rakennusvalvontavi-
ranomainen kuultuaan pelastusviranomaista.

Myös rakennusalalla on herännyt mielenkiinto väestönsuojan kustannustehokasta rakentamista 
kohtaan. Noususuhdanne asettaa aikatauluvaatimuksia, työmaa joutuu miettimään, onko paikal-
la valettu väestönsuoja enää varteenotettava vaihtoehto. Noin puolet väestönsuojista tehdään 
elementeistä. Paikalla valetun väestönsuojan tekeminen kestää 1–2 viikkoa. Elementtisuojan pys-
tyttämiseen menee 3 päivää.

Tutkimustyön tarkoituksena on antaa tutkittua tietoa viranomaisille sekä rakentajille erikokoisten 
S1-luokan väestönsuojien kustannuksista. Väestönsuojalla ei ole yhtä ainoaa neliöhintaa. Pienin 
väestönsuoja 20 m2 maksaa neliömetriä kohti kaksi kertaa enemmän kuin 135 m2:n suoja, paik-
kakuntien kalleuserot ovat 0–25 %. Lisäksi työn taustalla on tutkimustyön tekijän kyllästyminen 
eläkkeellä olemiseen, piti saada hyödynnettyä pitkän työuran aikana hankittu tieto. Työskennel-
lessäni sisäministeriössä 39 vuotta esittelijänä, väestönsuojien määrät ja niiden rakentamiskus-
tannukset olivat minun lempilapsiani.

Voidaan todeta, että jatkossa rakennuttajien tulisi valita suunnitteluryhmään myös väestönsuo-
jien asiantuntija rakennuttajan ja arkkitehdin avuksi. 
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Abstract

The costs of building civil defence shelters have been hotly debated for the past twenty years. 
In 1999, the Ministry of the Interior commissioned provincial governments to carry out a comp-
rehensive study of the construction costs of civil defence shelters. It has always been possible to 
seek an exemption for the construction of a civil defence shelter if the costs resulting from the 
construction of the shelter would exceed 4% of the total construction costs of the building in 
question. Since the beginning of 2019, municipal building control authorities have been entitled 
to grant an exemption from the obligation to build a civil defence shelter after hearing the rele-
vant rescue authorities.

The construction industry has also shown interest in the cost-effective construction of civil defe-
nce shelters. The upturn imposes schedule requirements, and construction firms will have to con-
sider whether a civil defence shelter built on-site is still a viable option. About half of the shelters 
are made of precast elements. Building a civil defence shelter on-site takes 1–2 weeks. Setting up 
an element shelter takes 3 days.

The purpose of the research work is to provide the authorities and builders with information on 
the costs of S1-class shelters of different sizes. There is no single price per square metre for civil 
defence shelters. A shelter with the minimum floor area of 20 square metres costs twice as much 
per square metre as a shelter of 135 square metres, and the cost differences between localities 
range between 0–25%. In addition, the work is based on the desire of a retired researcher to utili-
se the information acquired over a long career. Working in the Ministry of the Interior for 39 years 
as a rapporteur, the building volume and construction costs of civil defence shelters were my area 
of expertise.

It can be stated that in the future, builders should also select a civil protection expert as a member 
of the design team to assist the builder and the architect.
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Alkusanat

Tutkimustyöni aihe on akuutti, koska väestönsuojien vapautuskäsittely siirtyi 1.1.2019 Etelä-Suo-
men aluehallintovirastolta kuntien rakennusluvan myöntäville viranomaisille. 

Lain perusteluihin on kirjattu ”jos, väestönsuojan rakentamisesta aiheutuu tavanomaista huomat-
tavasti korkeampia rakentamiskustannuksia suhteessa asianomaisen rakennuksen rakentamiskus-
tannuksiin tai väestönsuojan rakentaminen ilman suuria teknisiä vaikeuksia ei käy päinsä, voi raken-
nusluvan myöntävä viranomainen antaa vapautuksen väestönsuojan rakentamisvelvoitteesta”. (1)

Tutkimus palvelee myös rakentajia, rakennuttajia sekä poliittisia päättäjiä. Samalla se on avartanut 
omaa käsitystäni väestönsuojan rakentamisen kustannusten määrittelyn suuresta hajonnasta. Eri 
laskentatavoilla on voinut saada kaksinkertaisia kustannuksia. Tutkimus on vahvistanut käsitys-
täni elementtisuojien kilpailukyvystä paikallavalutekniikan suhteen. Paikallavalettujen joukkoon 
on tullut vahvasti alihankkijan tekemät suojat. 

Haluan kiittää kaikkia tutkimustyön valmistumista edesauttaneita tahoja, eritoten insinööri Arto 
Paloa, Martin Mitikkaa ja Marko Liukkoa A-Perustus Oy:stä sekä asumisen rahoitus- ja kehittämis-
keskuksen (ARA) Vesa Ijästä.

Tutkikaa innolla ja mielenkiinnolla, kovalla työllä tehtyjä käppyröitä, makoisia lukuhetkiä toivot-
taen. Tutkimuksesta on tehty myös osa 2, jossa on yksityiskohtaisia tietoja kustannuslaskelmista 
ja erityisesti rungon kustannuksista.

13.3.2020

Rakennusneuvos Pekka Rajajärvi
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1	Johdanto

Tutkimustyön lähtökohtana on selvittää, mitä väestönsuojien rakentaminen maksaa. Väestön-
suojan rakentamisesta aiheutuvilla kokonaiskustannuksilla tarkoitetaan varastotasoon rakenne-
tun väestönsuojan kustannuksia. Väestönsuojien rakentamiskustannuksia on laskettu ja seurat-
tu aina ensimmäisestä väestönsuojien rakentamista koskevasta lainsäädännöstä 1939 alkaen. 
Väestönsuojat tehtiin pääsääntöisesti perinteistä muottilaudoitusta käyttäen pitkälle 1990-lukua. 
Väestönsuojan tekeminen kesti vähintään 2–3 viikkoa. Suurmuottien käyttö oli hankalaa, koska 
läpiviennit edellyttivät yleensä muottiin tehtävää reikää. Aluerakentamisen myötä 1960-luvulla 
otettiin käyttöön elementtitekniikka, jolloin asuinrakennuksia voitiin rakentaa teollisella tahdilla. 
Aluerakentajat esittivät, että väestönsuoja hidasti rakennusprojekteja useilla viikoilla, jolloin VTT 
alkoi tutkia mahdollisuutta rakentaa väestönsuojat elementeistä.

Rakennus-Ruolala Oy kehitti 1970-luvun lopulla ratkaisun, jossa väestönsuojan seinäelementis-
sä oli ulko- ja sisäkuori. Väestönsuojan katto toteutettiin ohuella kuorilaatalla. Seinäelementin 
keskiosa ja katon betonivalu tehtiin yhdellä kertaa. Näin toteutettuna katon- ja seinän jälkivalut 
muodostivat yhtenäisen rakenteen. Ensimmäinen elementtisuoja pystytettiin Porvooseen 1978.

Rakennusalalla on väestönsuojan rakentamisessa vakiintunut kaksi toteutustapaa, jotka muodos-
tavat pohjan tälle tutkimukselle. Nämä toteutustavat ovat paikallavalutekniikka ja elementtitek-
niikka. Tämän lisäksi tutkimuksessa on selvitetty Kustannustieto TAKU® -ohjelmiston sekä vuon-
na 1999 sisäministeriön teettämän tutkimustyön väestönsuojan rakentamisen kustannuksista. 
Työssä on tehty vertailulaskelmia näiden laskentatapojen välillä, lopullinen väestönsuojan hinta 
on saatu edellä mainittujen laskentatapojen kompromissina. Elementtirakenteinen väestönsuoja 
antaa hyvän perustan väestönsuojan rakentamisen todellisille kustannuksille. Noin puolet väes-
tönsuojista toteutetaan elementeistä. Elementtitoimituksen osuus koko väestönsuojan kustan-
nuksista on noin 50 %. Mitä suurempaan suojaan mennään, sitä taloudellisemmaksi elementti-
suoja tulee verrattuna paikalla tehtyyn.

Tutkimustyössä ei ole tarkoitus etsiä uusia innovaatioita eikä uusia toteutusmahdollisuuksia 
väestönsuojien rakentamiseksi, nykyiset toteutustavat ovat jo vakiintuneita. Molemmilla tavoilla 
väestönsuojia on rakennettu 40 vuotta, vertailulaskelmista saadaan hyvää ja konkreettista tietoa, 
laskelmat eivät perustu arvailuihin tai oletuksiin.

Laskelmien on tarkoitus selvittää myös väestönsuojan yläpuolisen tilan kustannusvaikutus. Nor-
maalisti asuinrakennusten kerroskorkeus on 3 000 mm, väestönsuojan sisäkorkeus on määräysten 
mukaan vähintään 2 300 mm ja katon vahvuus 300 mm. Kustannuksia syntyy välitilan täytöstä, 
mutta välitila antaa myös mahdollisuuden viedä siinä putkia. Jos väestönsuojan yläpuolella ei ole 
putkivetoja, suojan voisi tehdä normaalia korkeammaksi, jolloin siitä tulee myös lisäkustannuksia. 

Tutkimuksessa tulee selvittää, voisivatko jotkut suunnittelutoimistot perehtyä väestönsuojien 
suunnitteluun ja toimia erikoisasiantuntijana arkkitehdin apuna. Suomessa rakennetaan noin 800 
S1-luokan väestönsuojaa vuodessa, jos sama henkilö/toimisto suunnittelisi niistä vaikka 10 %, 
syntyisi hänelle tai toimistolle todella rautainen ammattitaito. Arkkitehdille tulee hyvin harvoin 
väestönsuoja suunniteltavaksi, määräykset uudistuvat ja suunnitelmiin saattaa tulla vanhaa tie-
toa. Samalla selvitetään, voidaanko rakennesuunnittelu jättää siihen vaiheeseen, kun urakoitsija 
on valinnut joko elementtisuojan tai paikalla toteutuksen, muuten elementtisuojan rakentami-
sessa tulee rakennesuunnittelusta lähes tuplakustannukset.
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1.1 Mihin väestönsuojan rakentamiskustannusta 
tarvitaan

Ketä tulee uskoa, kuka sanoo viimeisen sanan, paljonko väestönsuojan rakentaminen maksaa. 
Pelastuslain muutoksen 1353/2019 myötä kaikki väestönsuojien rakentamiseen liittyvät tekniset 
helpotukset sekä vapautusten myöntäminen kuuluvat rakennuslupaviranomaiselle.

1.1.1 Väestönsuojan rakentamisvelvollisuus 71 § 1 momentti

Pelastuslain 379/2011 (muutos 1353/2018) 71 §:n 1 momenttiin lisättiin lainmuutoksen yhteydes-
sä maininta siitä, milloin ei muodostu väestönsuojan rakentamisvelvoitetta. Seuraavana on suora 
lainaus pelastuslaista.

”Rakennuksen omistajan on uudisrakentamisen yhteydessä tehtävä rakennukseen tai sen lähei-
syyteen väestönsuoja, jonka suuruudeltaan voidaan arvioida riittävän rakennuksessa asuvia, py-
syvästi työskenteleviä tai muutoin oleskelevia henkilöitä varten. Väestönsuojan rakentamisvelvol-
lisuus ei kuitenkaan koske maakäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 176 §:ssä tarkoitettua tilapäistä 
rakennusta tai muuta määräajan paikallaan pysytettävää rakennusta eikä muuta sellaista raken-
nusta, jonka väestönsuojan rakennuskustannukset olisivat erityisen korkeat suhteessa koko raken-
nuksen rakentamiskustannuksiin.” (1)

1.1.2 Väestönsuojan rakentamisesta vapautus 75 § 1 momentti

”Rakennusluvan myöntävä viranomainen voi pelastusviranomaista kuultuaan yksittäistapaukses-
sa myöntää vapautuksen laissa säädetystä väestönsuojan rakentamisvelvollisuudesta, jos väestön-
suojan rakentamisesta aiheutuu tavanomaista huomattavasti korkeampia rakentamiskustannuksia 
suhteessa asianomaisen rakennuksen rakentamiskustannuksiin tai väestönsuojan rakentaminen 
ilman suuria teknisiä vaikeuksia ei käy päinsä.” (1)

1.1.3 Yleisen keskustelun pohjaksi ja puolueettoman tiedon 
takaamiseksi

Väestönsuojien rakentamiskustannuksia tarvitaan myös yleisen keskustelun pohjaksi, miksi väes-
tönsuojia rakennetaan, kuka niiden rakentamisen maksaa, mikä on niiden kustannusvaikutus. 

Vuonna 2013 RAKLI kirjoittaa näin, ”jäseniltä saadun toteutumapohjaisen tiedon mukaan väes-
tönsuojien rakentamisen kustannukset ovat normaalissa asuinkerrostalohankkeessa noin 60–70 
€/asuinneliömetri. Tämän lisäksi aiheutuu lisäkustannuksia perustus- ja runkovaiheessa väestön-
suojan rakentamisesta erillisenä työvaiheena, joka pidentää rakennusaikaa ja nostaa siten työ-
maan käyttö- ja yhteiskustannuksia.”
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RAKLI kommentoi vuonna 2009 väestönsuojien rakentamisen kustannuksia näin. ”Ensinnäkin vä-
estösuojan kustannuksista emme ole mitään erityisen perusteellisia tutkimuksia tehneet. Vanhan 
”peukalosäännön” mukaan väestönsuojan määrä on noin 2,4 kertaa huoneistoala ja yksikkökus-
tannus 1,6 kertaa huoneistoalan hinta. Tästä saadaan yksinkertaisesti 1,6 x 2,4 = 3,84 % kustan-
nuslisä. Esimerkkirakennuksena käyttämäni kaksiportainen 5-kerroksinen asuintalo voidaan las-
kea seuraavasti: Huoneistoala on 2 x 5 x 250 = 2500 h-m2 => kerrosala on 1,2 x 2500 = 3000 k-m2. 
Väestönsuojan määrä 2 % x 3000 m2 = 60 m2.” (2)

1.1.4 Rakennuttajille ja rakentajille kustannuslaskennan 
pohjaksi

Rakennuttaja voi verrata eri suojaluokkien rakentamisen kustannusvaihtoehtoja.

Esimerkkinä on vuonna 2013 suunniteltu päiväkoti Etelä-Suomeen. Väestönsuojan kustannukset 
lasketaan varastotilan tason mukaan, tätä korkeamman normaaliolojen käytön kustannustasoa 
ei oteta väestönsuojien kustannuksissa huomioon. Laskelmissa esitettiin 113 m2 väestönsuojan 
neliömetrikustannukseksi 3612 €/m2. Esitetyt väestönsuojan kustannukset ovat kaksinkertaiset 
hyväksyttäviin kustannuksiin nähden. Esimerkki osoittaa, kuinka tärkeää on määritellä väestön-
suojan oikea hinta. Sama koskee rakennettavaa rakennusta. (3)

1.2 Lain perusteluja
Pelastuslain 1353/2018 perustelujen mukaan, pelastuslain 75 pykälän muutoksella ei ole tarkoi-
tus muuttaa aluehallintoviraston ratkaisukäytäntöä kustannusten osalta tai muutenkaan laajentaa 
vapautusperusteen käyttöä. Vapautuksen myöntäminen edellyttäisi edelleen, että väestönsuojan 
kustannukset olisivat yli 4 prosenttia rakentamisen kokonaiskustannuksista. Rakennuksen koko-
naiskustannuksiksi lasketaan rakennuksen kustannukset (ei tonttia) ja väestönsuojan kustannus. (1) 

Väestönsuojan rakentamiskustannuksia kompensoidaan rakennuttajille 6. joulukuuta 2017 voi-
maan tulleella maankäyttö- ja rakennuslain 115 §:n muutoksella (812/2017).  

Ympäristövaliokunnan mukaan ”lainmuutoksella väestönsuoja lasketaan sinänsä kerrosalaan, 
mutta kerrosalan saa ylittää väestönsuojan rakentamiseen tarvittavan pinta-alan verran”. 

Pelastuslain uudistuksen yhteydessä hallituksen esityksen 1353/2018 perusteluissa sivulla 17 oli 
virheellisesti esitetty, että ”väestönsuoja luetaan jatkossa kerrosalan ulkopuolelle”. Lääninhallituk-
set sekä aluehallintovirastot ovat käyttäneet jäljempänä esitettyjä väestönsuojan kustannuslas-
kelmia käsitellessään väestönsuojien vapautushakemuksia kohtuuttomien korkeiden kustannus-
ten vuoksi. Kustannukset on vahvistettu eräissä valitustapauksissa myös hallinto-oikeuksissa. 

1.3	Yleistä väestönsuojien rakentamisesta
Runsaan 60 vuoden aikana on maahamme saatu kohtuullisin kustannuksin toimiva väestönsuoja-
kanta väestön suojaamiseksi poikkeusoloissa. Lyhyen aikavälin uhka-arvioiden perusteella ei ole 
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tarkoituksenmukaista tehdä merkittäviä muutoksia väestönsuojien rakentamiseen, koska suoja-
paikkoja voidaan saada aikaan vain pitkäjänteisen rakennustoiminnan tuloksena. Väestönsuojien 
rakentaminen tapahtuu muun rakentamisen yhteydessä, joten tästäkään syystä ei ole perusteltua 
muuttaa kovin usein väestönsuojien rakentamisperusteita. Väestönsuojat ovat pitkäkestoista in-
vestointia kansalaisten turvallisuuteen, kalliosuojien käyttöikä on satoja vuosia ja teräsbetonisuo-
jien ainakin 100 vuotta. (4)

Suomalaisen arvomaailman pohjalta olemme pyrkineet suojelemaan tasapuolisesti kansalaisia, 
ei vain sotilaita ja johtajia, rakentamalla väestönsuojia koko maahan yli viiden vuosikymmenen 
ajan. Suomen väestönsuojien rakentamisjärjestelmä on nerokas ratkaisu, sillä väestönsuoja ra-
kennetaan muun rakentamisen yhteydessä elementtirakentamisen nykytekniikkaa hyväksi käyt-
täen. Rakentamisen kustannukset maksaa rakennuksen omistaja, jolloin suojalle haetaan paras 
mahdollinen normaaliolojen käyttö, väestönsuojien rakentaminen ei ole kiinni valtion budjetista. 
Me suomalaiset voisimme olla ylpeitä tästä saavutuksesta maailmalla. Väestönsuojien rakenta-
minen on nähtävä osana turvallisuuspolitiikkaa, eikä sitä pidä tarkastella rakentamisen lisäkus-
tannuksena. Tästä on käyty kovaa vääntöä 2010-luvulla sisäministeriön ja ympäristöministeriön 
kesken. Ympäristöministeriö vastaa Suomessa rakentamisen normeista, mutta väestönsuojien 
rakentamisen lainsäädännöstä on vastannut aina sisäministeriö. (4)

Suojaamisvelvoitteesta ei ole syytä luopua, vaikkei täydelliseen suojautumiseen ja turvallisuuteen 
voidakaan yltää. Väestönsuojien rakentamista tulisi jatkaa niin kauan kuin puolustusvoimat varau-
tuvat puolustamaan maatamme asevoimin. Erityisesti väestönsuojien rakentaminen on pitkäntäh-
täimen toimintaa, joten tämän hetkiset uhat ja kriisit eivät saa vaikuttaa suojien rakentamiseen. 
Koronaviruskriisi on osoittanut, että varautuminen pitää tehdä ennakkoon ja ottaa vakavasti.(4)

1.4 Väestönsuojien antama suoja
Kunnallinen pelastustoimi vastaa sotilaallisen voiman käytön tilanteessa ihmisten suojaamises-
ta ja pelastamisesta. Suojaamisen keinoja ovat oikea-aikainen suojautuminen väestönsuojiin tai 
ihmisten evakuointi etupainotteisesti riskialueilta. Helsingissä ja joissain muissakin kaupungeis-
sa täysimittainen evakuointi ei ole nykypäivänä mahdollista. Yhteiskunnan toiminnan kannalta 
kriittisiä tai muita tärkeitä toimintoja ei pystytä kokonaisuudessaan siirtämään turvallisemmalle 
alueelle, joten ihmisiä tulee olemaan riskialueilla tällaisessa tilanteessa. Mikäli riskialueella olevilla 
ihmisillä ei ole väestönsuojaa, johon suojautua, ei tosiasiallisesta ihmisten suojaamisen kyvystä 
voida puhua. Väestönsuojien puuttuminen tai niiden toimintakunnon häviäminen poistaisi tässä 
uhkamallissa pelastusviranomaisilta lakisääteisen ihmisten suojaamisen mahdollisuuden ja joh-
taisi pelastusmuodostelmien laajentamiseen ja huomattavaan lisäkuormittumiseen sekä merkit-
tävästi suurempiin tappioihin.

Henkilöille tarkoitettuja teräsbetonisia S1-luokan väestönsuojia ei mitoiteta pommien täysosumia 
vastaan. Tavanomainen väestönsuoja, johon sopii enimmillään 180 henkilöä, mitoitetaan 100 kN/
m2 painekuormalle. Tämä vastaa noin 250 kg pommin räjähdystä 15 metrin päässä suojasta. (4)
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1.5 Faktatietoa väestönsuojien rakentamisesta

Väestönsuojia oli 2020 vuoden alussa 54 000 kappaletta ja niissä on yhteensä 4,4 milj. suojapaik-
kaa. Niiden rahallinen arvo on 4,5 miljardia euroa. Tällä hetkellä väestönsuojia rakennetaan 800 
kpl vuodessa ja niiden aiheuttama lisäkustannus vuodessa on 50 milj. euroa. Tällä hetkellä väes-
tönsuojista 43 prosenttia rakennetaan asuinrakennuksiin ja 33 prosenttia teollisuus-, varasto- ja 
liikerakennuksiin. Loput suojista rakennetaan muun muassa liike-, toimisto-, sairaala- ja opetus-
alan rakennuksiin. Keskimääräinen väestönsuojan koko on 66 neliömetriä. Väestönsuojien raken-
taminen on alusta asti (1958) noudattanut suurin piirtein samaa kaavaa.

Väestönsuojat ovat merkittävä osa rakennuskantaamme, oikein ja oikea-aikaisesti tehdyllä huol-
totoimenpiteillä sekä kymmenen vuoden välein tehdyillä määräaikaistarkastuksilla voidaan saa-
vuttaa merkittäviä ylläpidollisia säästöjä. Ammattitaitoinen tarkastaja voi antaa arvokkaita vink-
kejä väestönsuojan normaaliajan käyttömahdollisuuksiin, kuten erilaisiin harrastetoimintoihin. 

Väestönsuojista uudistuksen tarpeessa ovat erityisesti vuosina 1959–1971 rakennetut, hiekkasuo-
dattimilla varustetut väestönsuojat, joissa on yhteensä miljoonaa suojapaikkaa (10 000 väestön-
suojaa). Väestönsuojien kunnostamisen arvioidaan toteutuvan 40 vuoden kuluessa ja vuotuisiksi 
kustannuksiksi arvioidaan noin 2 miljoonaa euroa. Vuosina 1954–1959 rakennusluvan saaneita 
väestönsuojia ei voida vaatia kunnostettavaksi nykyisten määräysten mukaisiksi, koska niistä 
puuttuvat ilmanvaihtolaitteet. (4)

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) tutkimuksen mukaan 66 % suomalaisista on sitä 
mieltä, että väestönsuojia pitäisi jatkossakin rakentaa, 11 % oli kielteisellä kannalla. Väestönsuo-
jien rakentamisella on ollut koko niiden rakentamisen ajan kansan tuki. (4)

1.6 Sotilaallinen uhkakuva
Sotilaallisen voimankäyttö on yksi Yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukainen uhkamalli, jo-
hon yhteiskunnassamme tulee varautua. Tämä tarkoittaa sitä, että aseellinen vaikuttaminen Suo-
meen nähdään mahdollisena uhkana edelleen. Päätelmä on looginen, sillä myös Suomen lähi-
alueilla on asepotentiaalia sotilaallisten iskujen toteuttamiseksi perinteisin ja joukkotuhoasein. 
Asevoiman käytön mahdollisuus tuottaa siis sotilaallisen uhkan Suomelle, vaikka ajankohtaista 
hyökkäyksen uhkaa ei ole todettu. Väestönsuojelu ja sotilaallinen maanpuolustus käyttävät yhtä-
läistä uhkamallia.

Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan mukaisesti ”Samalla kun Suomi varautuu maan puo-
lustamiseen, on kyettävä suojaamaan väestöä ja turvaamaan yhteiskunnan toimintakyky”. Yh-
teiskunnan turvallisuusstrategian mukaisesti ”väestönsuojelujärjestelyt mitoitetaan vastaamaan 
uhkamalleja ja sotilaallisen puolustuksen valmiuksia.” Edellä mainitut lainaukset turvallisuuden 
strategisista asiakirjoista osoittavat, kuinka tärkeää on sotilaallisen voimankäytön tilanteissa ottaa 
huomioon siviiliväestön suojaaminen. Tätä tukee myös viimeaikainen kehitys sodankäynnin alal-
la, kun taisteluja käydään suurelta osin rakennetussa ympäristössä ja siviiliväestöön kohdistuvat 
tappiot voivat nousta suuremmaksi kuin sotilaiden. (5)
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1.7 Väestönsuojan rakennuskustannusten termit

1.7.1 Väestönsuojan rakentamisesta aiheutuvat 
kokonaiskustannukset

Otetaan esimerkiksi laskelmissa oleva varsinaiselta suoja-alaltaan 66 neliömetrin väestönsuoja 
Keravalla (66 m2 on väestönsuojien koon keskiarvo). 

Kerrosalasta (2 %) lasketun varsinaisen suoja-alan 66 m2:n lisäksi, siihen tulee lisätä sulkuteltan  
2,5 m2, ilmanvaihtolaitteiden pinta-ala 2 x 1,5 m2 = 3,0 m2. Suoja rakennetaan sisäalaltaan 66 m2 + 
5,5 m2 = 71,5 m2. Väestönsuojan kokonaiskustannuksiksi saadaan 128 435 euroa (ALV 0 %), joka on 
1946 €/m2.  Väestönsuojan seinät, katto ja lattia maalataan käyttöön sopivalla maalilla, jos on tar-
vetta parempaan tasoon, se lasketaan normaaliolojen lisähintaan. Sisäministeriö linjasi 90-luvulla 
väestönsuojan rakentamiskustannuksista, että katsotaan koko suojan rakentamisen kustannuksia 
varastotasossa. (4)

1.7.2 Väestönsuojan aiheuttamat lisäkustannukset

Väestönsuojakäytön aiheuttamat lisäkustannukset johtuvat painekuormien aiheuttamista raken-
teiden paksuntamisesta sekä väestönsuojalaitteista ja varusteista. Yleensä väestönsuojatilaa voi-
daan käyttää lähes yhtä tehokkaasti normaaliolojen toimintaan kuin varta vasten rakennettua 
tilaa. Asuntojen komerohäkit ja kiinnikkeet kuuluvat normaaliolojen toiminnan hintaan. Koko-
naiskustannusten määrittelyssä lähdetään siitä, että puolet on väestönsuojavaatimusten tuomia 
lisäkustannuksia ja toinen puolikas normaaliolojen käytön kustannuksia. Väestönsuojassa asuk-
kaiden varastotilojen hinnaksi jää noin 1 000 €/m2 plus komeroiden teko. (4)

1.7.3 Väestönsuojan yksikkökustannukset kerrosalaa kohti

Väestönsuojan koko määräytyy lain mukaan kerrosalasta, ja on asuinrakennuksissa 2 %. Kerros-
alaltaan 3300 neliömetrin asuintaloon Keravalla tulee tehdä varsinaiselta suoja-alaltaan 66 ne-
liömetrin väestönsuoja. Tästä seuraa, että koko väestönsuoja maksaa kerrosneliömetriä kohti 40 
euroa. Väestönsuojan lisäkustannus on puolet tästä 20 €/m2. (4)

1.7.4 Väestönsuojan yksikkökustannukset asuntoneliömetriä 
kohti

Normaalissa kerrostalossa kerrosalan ja asuntoalan suhde asettuu raamiin 0,8–0,85. Jos valitaan 
huonompi vaihtoehto eli 0,8 saadaan asuntoneliölle hinnaksi 20/0,8 = 25 €. (4)
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1.7.5 Väestönsuojan vuosittaiset huoltokulut

Väestönsuojan vuosihuoltoon kuuluu ilmanvaihtolaitteiston koekäyttö noin 5 minuuttia sekä 
viemärin sulkuventtiilin öljyäminen. Tarkastuksista saatujen tietojen mukaan useimmissa taloyh-
tiöissä näitä toimenpiteitä ei tehdä. Vuoden 1971 jälkeen rakennettujen väestönsuojien laitteet ja 
varusteet ovat edelleen täysin käyttökunnossa. Tähän asti 10 vuoden välein tehdyt tarkastukset 
on tehty pelastusviranomaisten toimesta. Nykyisin näitä tarkastuksia tekevät yksityiset toimijat. 
Ennen vuotta 1971 rakennettujen väestönsuojien hiekkasuodattimilla varustetut ilmanvaihtolait-
teet tulee uusia rakennuksen saneerauksen yhteydessä (379/2011, 72§). (4)
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2		 Väestönsuojan kunnostaminen  
saneerauksen yhteydessä

2.1	Lainsäädäntö
Pelastuslain (379/2011) 12 § mukaan rakennuksen omistaja ja haltija sekä toiminnanharjoittaja 
ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että väestönsuojan varusteet ja laitteet ovat toimintakunnossa 
sekä huollettu ja tarkastettu asianmukaisesti.

Pelastuslain 379/2011, 72 §:ssä säädetään väestönsuojan kunnostamisvelvollisuudesta rakennuk-
sen muutos- ja korjaustyön yhteydessä. Rakennusvalvontaviranomaisen kanssa selvitetään, onko 
kyseessä sellainen korjaus- ja muutostyö, joka velvoittaa kunnostamaan myös väestönsuojan.

Sisäasiainministeriön asetuksen 506/2011, 20 § mukaan väestönsuojan laitteet tulee tarkastaa ja 
huoltaa toimintakunnon varmistamiseksi vähintään 10 vuoden välein. Laitteiden toiminnan tar-
kastuksesta tulee laatia tarkastuspöytäkirja, johon tehdään merkinnät suoritetuista tarkastuksista 
laitekohtaisesti. Tarkastuspöytäkirja on pyydettäessä esitettävä pelastusviranomaiselle.

Sisäministeriön asetuksen 506/2011, 2.5.2011 muistiossa on esitetty perusteluina seuraavaa. ”Pe-
lastusviranomaiset ovat tehneet väestönsuojien tarkastuksia palotarkastusten yhteydessä 10 vuo-
den välein. Uudessa pelastuslaissa palotarkastus muuttuu harkinnanvaraiseksi riskikartoituksen 
pohjalta tehtäväksi, jolloin myös väestönsuojien systemaattinen tarkastaminen jää pois. Pelas-
tusviranomaisilla ei ole ollut nykyisinkään riittäviä resursseja tarkastusten tekemiseen. Väestön-
suojien kuntoselvityksiä tekisivät jatkossa riittävän koulutuksen saaneet henkilöt tai huoltoliike”. 

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) S1-luokan väestönsuojan suunnittelu ja rakenta-
minen oppaassa 33 (sisäministeriön teettämä) on esitetty luettelo niistä varusteista, jotka tulee 
hankkia jo rakennuksen valmistumisen yhteydessä tai saneerauksen yhteydessä. Oppaassa esi-
tettyä varustelistaa voidaan noudattaa myös 10 vuoden välein tehdyissä tarkastuksissa. Kyseisistä 
varusteista säätäminen asetustasolla ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista. 

Rakennustietosäätiön KH 05-00478 ohjeessa on esitetty S1-luokan teräsbetonisuojan tarkastami-
sesta ja kunnostamisesta.

Valtioneuvoston asetuksen väestönsuojan laitteista ja varusteista 409/2011 on annettu vaatimuk-
set väestönsuojan käytön kannalta välttämättömistä tuotteista.

Väestönsuojan omistajan on huolehdittava suojan sekä sen laitteiden ja varusteiden jatkuvan 
käyttökunnon säilyttämisestä samoin kuin siitä, että suoja voidaan kunnostaa väestönsuojana 
käytettäväksi 72 tunnin kuluessa viranomaisen antamasta päätöksestä. Laitteiden toimintakun-
nossa pitäminen edellyttää yleensä säännöllistä huoltoa ja tarkastusta. Tarvittavat huolto- ja tar-
kastustoimenpiteet riippuvat laitteesta ja ne kuvataan laitteen valmistajan laatimassa käyttö- ja 
huolto-ohjeessa. Väestönsuojan laitteiden huollon voi tehdä kiinteistönhoitoyritys tai koulutuk-
sen saanut suojanhoitaja.

Pelastusviranomaisen tehtävänä on valvoa, että väestönsuojat pidetään jatkuvasti kunnossa. Pe-
lastusviranomainen tekee suojiin pistokoeluonteisia tarkastuksia.

Väestönsuojien kunnossa pitämisen vastuu on siirtynyt yksityisille väestönsuojien tarkastajille, 
heillä on suuri vastuu suomalaisten turvallisuustakuista.
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2.2 Mitkä suojat kuuluvat saneerausvelvoitteeseen
Ajanjaksolla 1.1.1955–1.7.1959 rakennuslupaa hakeneiden ja väestönsuojan rakentaneita ei voi-
da vaatia kunnostettavaksi suojaa 72 §:n perusteella nykyisten määräysten mukaisiksi. Vuonna 
1954 annettujen määräysten mukaisesti rakennetut suojat on tehty antamaan suojaa rakennus-
sortumia, sirpaleita ja taistelukaasuja vastaan. Silloisten määräysten mukaan ilmanvaihtolaitteita 
ei tarvinnut hankkia suojaan rakennustyön yhteydessä. Suojien ympärysseinissä on usein nor-
maaliaikaista käyttöä varten tarkoitettuja ikkuna-, ilmanvaihto- ja oviaukkoja. 

Uudistuksen tarpeessa ovat erityisesti vuosina 1959–1971 rakennetut 10 000 C-luokan väes-
tönsuojat, joissa on yhteensä miljoonaa suojapaikkaa. Väestönsuojien kunnostamisen arvioitiin 
vuonna 2011 toteutuvan 40 vuoden kuluessa ja kunnostamisen vuotuisiksi kustannuksiksi arvioi-
daan noin 2 miljoonaa euroa.

Rakennusluvan myöntämisen yhteydessä tulee harkita tapauskohtaisesti väestönsuojan uudis-
tamisen yksityiskohdat. Kunnostamisvelvollisuuden piiriin kuuluisivat väestönsuojan tekniset 
yksityiskohdat, joiden vaatimuksista säädetään sisäministeriön asetuksella. Väestönsuojan ikä ja 
kunto vaikuttavat oleellisesti tehtäviin kunnostustoimenpiteisiin. 

2.3	Väestönsuojan saneerauksen kustannukset
Hämeenlinnassa vuonna 1963 rakennetussa 2400 m2:n rakennuksessa tehtiin mittava peruskor-
jaus, rakennusluvan yhteydessä on pelastuslain 72 §:n perusteella vaadittu myös väestönsuojan 
peruskorjaus, joka vastaa soveltuvin osin nykyisiä vaatimuksia. Väestönsuojan peruskorjauksen 
kokonaiskustannus vuonna 2015 oli 15 709 euroa, joka on 262 euroa suojapaikkaa kohti. Väestön-
suojan saneerauksen osuus koko kiinteistön remontista oli 2,2 %. (4)
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3		 S1-luokan väestönsuojan teknilliset 
vaatimukset

3.1 Yleistä
Väestönsuojan rakentamisessa noudatetaan pelastuslakia (379/2011) ja sen muutoksia 1353/2018, 
valtioneuvoston asetusta väestönsuojista (408/2011), sisäministeriön asetusta (506/2011) väes-
tönsuojien teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojien laitteiden kunnossapidosta, SPEK opasta 33 
sekä RT-korttia 92-11173, helmikuu 2015.

Jokaista suojautuvaa henkilöä kohti on suojaan varattava varsinaista suojatilaa vähintään 0,75 m2, 
joka ei ole varattu millekään muulle toiminnolle suojakäytön aikana. Varsinaista suojatilaa tulee 
olla vähintään 2 % sen rakennuksen, jonka käyttöön suoja rakennetaan, yhteenlasketusta kerro-
salasta. Myymälä-, teollisuus-, tuotanto- ja kokoontumisrakennusten sekä varastotilojen osalta 
vaadittava varsinaisen suojatilan suuruus on 1 % yhteenlasketusta kerrosalasta. Henkilömitoitus-
ta voidaan käyttää teollisuus-, opetus- ja hoitoalan rakennuksissa. Varsinaista suojatilaa ei saa ra-
kentaa pienemmäksi kuin 20,0 m2.

Tutkimustyössä käytettiin Kustannustieto TAKU® -ohjelmistoa, vuonna 1999 Engel Rakennutta-
mispalvelut Oy:n tekemää tutkimusta, paikalla valetun kustannuslaskentaa, alihankkijan A-perus-
tus Oy:n tekemää väestönsuojan runkoa, Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:n elementtisuojia sekä 
aluehallintoviraston käyttämiä hintoja vapautuspäätöksissä. Tarkempi selostus on kustannusten 
jakaantumisesta kohdassa 5.

S1-luokan väestönsuojista noin puolet tehdään elementeistä. S1-luokan 45 neliömetrin element-
tisuojan kustannuksista 76,6 % on ennalta sidottuja, epävarmoiksi tekijöiksi jää 23,4 %.

Elementtiurakoitsijan toimitus kattaa 43,6 % koko väestönsuojan hinnasta.

Vakiokustannuksia ovat: 

•	 suunnittelu 5,6 %

•	 rakennuttaminen 2,4 %

•	 liittymismaksut 1,2 %

•	 työmaan yleiskulut 9,1 %

•	 nousuvaraus ja kate 9,1 %

•	 lähes vakiokustannuksia ovat LVI-työt 1,6 %

•	 sähkötyöt 4,0 %.
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3.2 Lain 379/2011 muutoksen yhteydessä tehdyt 
teknilliset kevennykset
S1- ja K-luokkien väestönsuojien teknilliset vaatimukset yhdistettiin. Samalla S1-luokan vaati-
muksiin tehtiin muutamia helpotuksia, säätöä piti saada 10 % aiempaan verrattuna.

1.	 S1-luokan väestönsuojan saa rakentaa 135 neliömetrin suuruiseksi, aiemman 90 neliömetrin  
	 sijaan. 

2.	 Väestönsuojan varsinaisen suoja-alan tulee olla kuitenkin vähintään 20 neliömetriä, aiemmin 
	 12 neliömetriä.

3.	 Käymälää varten ei enää tarvitse rakentaa lisätilaa. Aiempi vaatimus oli, että jokaista 20 neliö- 
	 metriä kohti tarvittiin lisätilaa 0,7 m2 käymälää varten.

4.	 S1-luokan teräsbetonisen väestönsuojan ympärysseinien ja katon tulee olla vähintään 300  
	 millimetriä paksua teräsbetonia, joka vastaa säteilysuojauskertoimeltaan 1/40. Aiemmin  
	 S1-luokan väestönsuojan säteilysuojauskertoimen piti olla 1/100. Tämän säteilysuojavaati- 
	 muksen takia ulkoilmaa vasten olevat paineseinät piti tehdä 400 mm paksuisi. Tämä mahdol- 
	 listaa myös isompien ikkunoiden käytön väestönsuojissa.

5.	 S1-luokan teräsbetonisen väestönsuojan ympärysseinät mitoitetaan aina 100 kN/m2 paine- 
	 aallosta aiheutuvalle kuormalle. Aiemmin maanpäällisen väestönsuojan kuormitusvaatimus 
	 oli kaksinkertainen.

6.	 Betoniraudoituksen tulee täyttää kokonaistasavenymävaatimus 5 %. Aiempi murtovenymä- 
	 vaatimus oli 12 %. Tämä helpottaa vaatimukset täyttävän teräksen saatavuutta.

7.	 Palkeissa ja laattoina mitoitettavissa rakenteissa pääraudoitus on vietävä tuelle ja ankkuroi- 
	 tava vetorasituksen voimille. Aiempi vaatimus edellytti kaikkien terästen ankkurointia  
	 täydelle voimalle.

8.	 S1-luokan teräsbetonisen väestönsuojan vesipiste voi olla myös väestönsuojan ulkopuolella,  
	 sen välittömässä läheisyydessä (15 m), jolloin väestönsuojaa ei tarvitse varustaa viemärillä.  
	 Aiemmin vesipisteen piti olla suojassa, jolloin tarvittiin myös viemäri.

9.	 Väestönsuojassa tulee olla matkaviestimen käytön mahdollistava tekninen järjestelmä tai  
	 puhelinpiste, joka on kytketty valmiiksi puhelinverkkoon, joko omana liittymänä tai rakennuk- 
	 sessa olevan puhelimen rinnakkaisliittymänä, enää ei tarvita omaa liittymää eikä puhelinta. (6)

3.3 Varsinaisen suojatilan lisäksi tehtävät aputilat
Väestönsuojaan kuuluvia tiloja ovat kaikki ympärysseinien sisäpuolella olevat tilat. Sisääntulo- ja 
poistumisreitit sekä suojan ulkopuolisten laitteiden ja kanavien vaatimat ja muut niihin verratta-
vat tilat ovat väestönsuojaan liittyviä tiloja.

Varsinaisella suojatilalla tarkoitetaan ihmisten oleskelua varten tarkoitettua tilaa, johon ei lueta 
sulkuhuonetta tai -telttaa eikä teknisiä tiloja.

•	 sulkuteltta 2,5 m2 tai sulkuhuone vähintään 4 m2  

•	 ilmanvaihtolaitteistot 1,5 m2/kpl, normaalioloissa suojahäkissä

•	 suojan sisälle rakennetut tai rakennettavat kevyet seinät, joita ei pureta 

•	 ensiaputilaa 6 m2, varsinaisen suojatilan ylittäessä 135 m2. (6)
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3.4 Väestönsuojan tilat, jotka kuuluvat varsinaiseen 
suoja-alaan
Varavesisäiliöitä, jäteastioita, minikeittiötä ja käymälöitä varten ei tarvitse tehdä lisätilaa, vaan 
niille varattu tila kuuluu varsinaiseen suojatilaan. Tilavaraus vesisäiliöille on 1,3 m² alkavaa 1 000 
litraa kohti.

Väestönsuoja on suunniteltava siten, että sinne voidaan valmiustilanteessa rakentaa minikeit-
tiö, johon tulee mm. mikroaaltouuni, jääkaappi ja vedenkeitin. Minikeittiön tilavaraus on suojan 
koosta ja henkilörakenteesta riippuen noin 2 m², joka katsotaan kuuluvaksi varsinaiseen suojati-
laan. (6)

Kuva 2. Väestönsuojan lisätilat, jotka kuuluvat varsinaiseen suoja-alaan.
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3.5	 Painekuormat ja rakenteiden paksuus
Asuinrakennuksissa kerroskorkeus on yleensä 3,0 m. Väestönsuojan huonekorkeus tulee olla vähin-
tään 2 300 mm ja katon paksuus 300 mm, jolloin putkistoja ja pintalaattaa varten jää 400 mm. (6)

Kuva 3. S1-luokan väestönsuojan painekuormat ja rakenteiden paksuudet.

3.6 Vedensaanti, viemäröinti, sähköt, viesti- ja 
telelaitteet
S1-luokan teräsbetonisen väestönsuojan vesipiste voi olla väestönsuojan ulkopuolella sen välit-
tömässä läheisyydessä. Väestönsuojaan ei tarvitse poikkeusolojen vaatimusten perusteella tuoda 
vesijohtoa eikä viemäriä. Tämä helpottaa rakentamista huomattavasti useissa rakennustyypeissä. 
Mikäli normaalioljen vuoksi vesijohto ja viemäri tuodaan väestönsuojaan, on noudatettava tästä 
väestönsuojista annettuja vaatimuksia.

Jos vesipiste on väestönsuojan sisällä, suojassa tulee olla mahdollisuus säilyttää juomavettä vä-
hintään 15 litraa varsinaisen suojatilan neliömetriä kohden. Muutoin tulee olla mahdollisuus säi-
lyttää juomavettä vähintään 40 litraa varsinaisen suojatilan neliömetriä kohti. Suojatilassa olevan 
vesipisteen yhteydessä tulee olla pesuallas ja lattiakaivo. Väestönsuojan jätehuolto tulee järjestää 
tarkoituksenmukaisella tavalla.
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Juomavesi

Jokaisessa väestönsuojassa tulee turvallisuussyistä olla vähintään kaksi erillistä vesisäiliötä. Väes-
tönsuojan varustaminen vain yhdellä isolla vesisäiliöllä on liian suuri riski, että sen rikkoutuessa 
tuhoutuu koko vesimäärä.

Viemärin sulkuventtiili

Läpivientiputkeen on välittömästi ympärysseinän sisäpuolelle asennettava sulkuventtiili VSV-1, 
joka on kiinnitettävä tukevasti joko seinään, venttiilikaivoon, seinän läpi menevään viemäriput-
keen tai lattiaan.

Sähköt, viesti- ja telelaitteet 

Sähköasennukset on ihmisten tuottaman kosteuden (lähes 100 %) vuoksi tehtävä kosteita tiloja 
koskevien vaatimusten mukaisesti (IP 34).

Jokaiselle ilmanvaihtolaitteistolle, valaistukselle ja pistorasialle on asennettava kullekin erilliset 
ryhmäjohdot. Jos suojassa on normaaliolojen edellyttämiä ylimääräisiä sähköasennuksia, niiden 
tulee olla omana ryhmänään. 

Uusiin väestönsuojiin asennetaan matkaviestimen käytön mahdollistava tekninen järjestelmä. 
Mikäli siihen rakennukseen, johon väestönsuoja tehdään, asennetaan yhteisantennilaitteet, on 
väestönsuojaan tehtävä myös antennipiste. (6)
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4		 Väestönsuojan rakentamisen 
toteutusmenetelmät

4.1	Paikallavalutekniikka
Paikallavalutekniikka perustuu rakennuskohteessa tehtävään muottiin, sen raudoitukseen ja be-
tonivaluun. Paikallavalutekniikka koostuu muottityöstä, raudoituksesta ja betonoinnista. Paikal-
lavalussa kustannusten ja aikataulun kannalta oleellista osaa näyttelee muottityö ja sen toteu-
tus. Muotti voidaan toteuttaa monella erilaisella tavalla, tehdä kappaletavarasta tai hyödyntää 
muottikalustoa. Kappaletavarasta tehtäessä muottipintana toimii lauta tai vaneri ja tukirakenne 
on yleensä puuta. Käytännössä lautamuoteista on luovuttu. Käytetyimpiä muotteja ovat kevyet 
kasettimuotit tai suurmuotit. Suurmuotti muodostuu koko seinän korkuisesta muottipuoliskosta. 
Muotit ovat sen verran painavia, että siihen tarvitaan nosturia. Muotteja voidaan käyttää useita 
kertoja.

Kevyt kasettimuottikalusto voidaan asentaa käsivoimin. Muottipinta on muottivaneria ja sen run-
gon muodostaa puu-, alumiini- tai teräskehikko. Paikan päällä tehtävissä valuissa voidaan käyt-
tää teollisia verkko- tai mattoraudoitteita sekä perinteistä tankoraudoitusta. Tankoraudoitus on 
edelleen yleisin raudoitusmuoto väestönsuojia rakennettaessa. S1-luokan väestönsuojan katon 
alapintaan asennetaan teräsverkko, verkkosilmä 35–50 mm ja langan paksuus 2–3 mm.

Kuva 4. Paikalla valettu väestönsuoja, jonka rakennusaika on noin 1–2 viikkoa. Kuva A-Perustus Oy.

Paikalla valettujen suojien rakentamiseen on erikoistuneita yrityksiä, joilla on oma väestönsuojan 
rakentamiseen tarvittava henkilöstö. Aliurakoitsijan tekemänä 20–45 neliömetrin suojan valmis-
tumiseen kuluu aikaa 4–5 päivää.
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Yleisin tapa paikallavaletun väestönsuojan rakentamisessa on, että väestönsuojatoimittaja te-
kee kohteen perustukset, väestönsuojan lattian eristyksineen sekä seinät ja holvin. Kun kohteen 
betonirakenteet ovat yhden toimittajan vastuulla, saadaan tehostettua kohteen läpimenoaikaa 
töiden yhteensovittamisella.  Tällöin perustustyöt aloitetaan väestönsuojan kohdalta ja  väestön-
suoja-asentajat saavat työnsä valmiiksi käytännössä yhtäaikaisesti muiden perustusten kanssa. 
Paikallavaletuissa väestönsuojissa saadaan työsaumat vältettyä betonoimalla seinät ja holvi yh-
täaikaisesti (kertavalu). Näin saadaan aikaan saumattomat seinä ja holvirakenteet sekä tiiveys 
varmistettua. Paikallavaletun väestönsuojan toteuttaja vastaa muottien purkamisesta ja purku-
lujuuden mittaamisesta, myös jälkipuhdistus on useimmiten väestönsuojaurakoitsijan vastuulla. 
Mahdollinen suojan ulko-ovea sortumalta suojaava laatta valetaan holvin ulokkeena kertavalussa. 

Mikäli paikallavalu teetetään alaan erikoistuneilla toimijoilla, kuuluu toimitukseen myös kustan-
nustehokkuuden tarkastelu, rakennesuunnittelu, valuosat ja niiden sijoittelupiirustus, varustelu, 
tiiveysmittaus sekä väestönsuojan esitarkastus viranomaistarkastusta varten.

Toteutettaessa väestönsuoja kosteisiin olosuhteisiin tai jopa pohjaveden pinnan alapuolelle saa-
daan paikallavalutekniikalla helposti varmistettua kohteen vesitiiveys.

Kohdassa 6.2 on esitetty väestönsuojan rungon kustannukset paikallavaletun ja elementtisuojan 
osalta.

Kuvassa 5 on esitetty väestönsuojan rakentamiseen käytetyt tunnit. Työtunteihin on laskettu työ-
maan, suunnittelutoimistojen ja laitteiden valmistajien käyttämät työtunnit. Keskikokoisen väes-
tönsuojan (66 m2) rakentamiseen käytetään 1678 työtuntia. Väestönsuojia rakennetaan vuosit-
tain 800, jolloin väestönsuojien rakentamiseen käytetään noin 800 henkilötyövuotta.

Kuva 5. Väestönsuojan rakentamiseen käytetyt kaikki työtunnit.
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Kuva 6. Väestönsuojan kaikki työtunnit pinta-alaa kohti.
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4.2 Elementtirakenteinen väestönsuoja
Väestönsuojan rakentaminen elementtirakenteisena antaa useita etuja verrattuna perinteiseen 
paikalla valettavaan suojaan. Ensimmäiset elementtirakenteiset väestönsuojat tehtiin vuonna 
1978. Nykyisin niiden osuus on noin puolet kaikista uusista väestönsuojista.

Kuva 7. Ensimmäinen elementtisuoja Porvooseen 1978.
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Kuva 8. Rakennus-Ruolan tehtaalla seinäelementin tekeminen.

Kuva 9. Elementtiväestönsuojan kehittäjä Markku Saarikivi, Rakennus-Ruola Oy.

Väestönsuojan rakentamisnopeudessa saavutetaan merkittävä aikataulusäästö. Elementtiväes-
tönsuojan pystytys, liitoksien jälkivalut sekä katon raudoitus ja valu kestävät suojan koosta riip-
puen 2–4 päivää. Elementtitoimituksen hintaan sisältyy elementtien rakennesuunnittelu, perus-
tusten ja lattian suunnittelun tekee rakennesuunnittelija.
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Kuvan 10 esimerkkisuojan seinä- ja holvielementit asennettiin ensimmäisenä päivänä, holvin rau-
doitus ja suojan jälkivalut tehtiin seuraavana päivänä. Kolmantena päivänä tehtiin muottien pur-
kutyöt ja juotossaumojen tasaukset.

Sääolosuhteilla ei ole oleellista merkitystä rakentamisaikatauluun, jolloin ei synny häiriöitä muu-
hun rakentamiseen. Tämä korostuu erityisesti talvirakentamisessa. Elementteihin asennetaan 
tehtaalla kaikki seinien läpivientiosat, kuten ovet, luukut ja LVISA-läpivientiputket, niiden sijoitus-
tarkkuus on hyvä.

Yleisin tapa elementtirakenteisen väestönsuojan rakentamisessa on, että pääurakoitsija tekee 
perustukset ja lattialaatan. Elementtivalmistaja toimittaa ja asentaa seinäelementit ja katon kuo-
rilaatan suoraan autosta. Tämän jälkeen elementtitoimittaja asentaa katon yläpinnan raudoituk-
sen. Yleensä elementtitoimittaja suorittaa myös betonivalun. Näin saadaan yhtenäinen valu väes-
tönsuojan katolle. Muottien purkaminen ja mahdolliset betonoinnin jälkityöt kuuluvat yleensä 
elementtivalmistajalle. Tarvittaessa suojan ulko-ovea suojaava vahvistettu laatta on myös mah-
dollista toteuttaa elementistä ulokkeena tai tuettuna. Esimerkkisuojaan hätäpoistumiskäytävä 
toteutettiin myös elementtirakenteisena.

Hätäpoistumiskäytävään oli asennettu tehtaalla pystytikkaat sekä savunpoistoluukku. Myös suo-
jan ulkopuoliset ilmanottoputket ja niiden asennus kuuluivat toimitukseen. Työmaa asentaa hä-
täpoistumiskäytävän paikoilleen sokkelin täyttöjen jälkeen. Kriisiajan ilmanvaihtolaitteet ja muut 
väestönsuojaan kuuluvat varusteet sisältyvät pääsääntöisesti elementtiväestönsuojan toimituk-
seen, jolloin kokonaisvastuu väestönsuojan tiiviydestä ja toimivuudesta on selkeästi yhdellä toi-
mittajalla. Elementtisuojan toimittaja tekee yleensä suojan tiiveyskokeen ja laatii siitä pöytäkirjan. 
Pääurakoitsija vastaa väestönsuojan toimivuudesta viranomaisille.

Kuva 10. Nykyisellä tekniikalla tehdyn elementtisuojan asennus, työ kesti 3 päivää. 

Väestönsuojan rakentaminen on yleensä kriittisellä polulla varsinkin talvirakentamisessa, jolloin 
rakentamistavan valinnalla on merkitystä koko hankkeen aikatauluun. Voidaan esittää karkea 
laskelma aikasidonnaisten kustannuksien vaikutuksista hankkeen kustannuksiin. Oletetaan, että 
työmaan aikasidonnaiset kustannukset ovat 1000–1500 €/vrk, jolloin saadaan viikon aikataulun 
lyhenemisellä 5000–7500 € säästöt. Rakentamistavan valinta kannattaa ottaa huomioon päätet-
täessä väestönsuojan rakentamisesta. Kohdassa 6.2 on esitetty väestönsuojan rungon kustannuk-
set paikallavaletun ja elementtisuojan osalta. (6)
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5		 Väestönsuojan kustannusten 
tutkimusmenetelmät

5.1	Viisi tapaa laskea väestönsuojan kustannukset
Tutkimuksessa otettiin lähtökohdaksi asuinrakennus, koska niiden osuus kaikista suojista on lä-
hes puolet. Väestönsuojan kustannuksista tehtiin vuonna 1999 perusteellinen tutkimus. Tutki-
mustyön jälkeen vuonna 2011 väestönsuojien määräyksiä kevennettiin siten, että kustannukset 
laskivat 10 %.

Hintavertailu tehtiin seuraavien selvitysten mukaan:

A.	Tutkimus 1999, sen päivitys 2008 ja 1/2020, Engel Rakennuttamispalvelut Oy

B.	 Lopullinen versio, tutkimustyöntekijän laatima keskiarvo

C.	 Kustannustieto TAKU® -ohjelmisto

D.	 Elementtisuoja, Rakennusbetoni- ja Elementti Oy

E.	 Paikalla valettu suoja, rakennusliikkeen omana työnä tehtynä 

F.	 A-Perustus Oy, joka tekee muottitekniikalla väestönsuojan rungon 

Tämän lisäksi hintavertailuun on saatu Arto Tiukkaselta aluehallintovirastosta erikokoisten väes-
tönsuojien kokonaishinnat. AVI on käyttänyt sisäministeriön teettämää tutkimusta vuodelta 1999, 
korjattuna Haahtela-tarjoushintaindeksillä™.

Väestönsuojaa voidaan pitää irrallisena rakennuksen osana, sitä voisi verrata valmiiseen kylpy-
huoneeseen, joka asennetaan rakennukseen. Väestönsuoja sijoitetaan melkein aina ulkoseinälle, 
hätäpoistumistien takia. Siksi väestönsuojan paineseinät voivat olla osana kantavaa rakennetta. 
Elementtisuojan kustannuksista ne osiot, jotka eivät kuulu elementtitoimitukseen, on huomioitu 
lisäämällä kustannuksiin paikalla tehdyn mukaan.

5.2	Väestönsuojan kustannukset  jaettu 16 
ryhmään
Väestönsuojan koko vaikuttaa merkittävästi väestönsuojan suhteellisten kustannusten osuuteen 
jaottelussa. Väestönsuojan hinnan muodostus perustuu seuraavaan jaotteluun.

1 Suunnittelu ja tutkimukset

Väestönsuojan suunnittelu ja tutkimuksiin katsotaan kuuluviksi arkkitehti-, rakenne-, LVI- sekä säh-
kösuunnittelu. Tutkimuksessa otettiin lähtökohdaksi asuinrakennus, koska niiden osuus on lähes 
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puolet kaikista suojista. Jokainen väestönsuoja on oma yksilönsä, joissakin on hätäpoistumiskäytävä 
tai paalutus, niitä ei tässä laskelmassa otettu huomioon. Elementtitoimitukseen kuuluu elementtien 
rakennesuunnittelu, jolloin rakennesuunnittelun kustannuksia voidaan niiden osalta pienentää.

Suunnittelutarjouksia annettaessa ei mietitä erikseen väestönsuojan suunnittelun kustannuk-
sia, vaan tarjous annetaan muilla perusteilla. Haastattelujen mukaan aika yleinen tapa on antaa 
suunnittelutarjous asuntoneliöiden perusteella. Karkean säännön mukaan rakennuksen arkkiteh-
tisuunnittelu on 50 % rakennuksen kokonaissuunnittelusta, rakennesuunnittelu 25 %, LVI- ja säh-
kösuunnittelu yhteensä 25 %. Väestönsuojan osuus rakennuksen kerrosalasta on 2 %. 

Kuvassa 11 on esitetty kolme tapaa laskea väestönsuojan suunnittelukustannukset. Lasketaan 2 
% koko rakennuksen suunnittelukustannuksista, joko kerrosalan mukaan tai asuntoalan mukaan. 
Nämä laskentatavat antavat pienelle suojalle tosi alhaisen kustannuksen.

Väestönsuojan suunnittelussa varsinkin arkkitehtisuunnittelulla on tietty alkutyö, väestönsuojan 
ilmoituslomake, väestönsuojapiirustus sekä yhteydet viranomaisiin. Väestönsuojan koon kasva-
essa suunnittelutyö ei lisäänny samassa suhteessa. LVI- ja sähkösuunnittelussa pienessä suojassa 
on lähes sama työ kuin isossa suojassa. Rakennesuunnittelussa työn määrä lisääntyy jonkin ver-
ran suojan koon kasvaessa. Laskennassa käytetyt todelliset kustannukset on esitetty katkoviivalla.

Kuva 11. Väestönsuojan suunnittelukustannusten määrittely kolmella eri tavalla.
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2 Rakennuttaminen ja valvonta 

Väestönsuojan rakennuttamisen ja valvonnan kustannuksiin kuuluvat työmaan johdon kustan-
nukset, väestönsuojien kustannusten laskennassa noudatetaan rakennusalan yleistä linjaa. 

Rakennuttamisen kulut ovat sidottu väestönsuojan bruttoalaan ja ovat 1,8–2,8 % väestönsuo-
jan kokonaiskustannuksista. Urakoitsijan omana työnä tehdyn suojan (80 m2) rakentamin kestää 
2–3 viikkoa. Väestönsuojien rakentamiseen erikoistuneiden alihankkijoiden toimesta rakentami-
nen kestää 1–2 viikkoa, elementtisuojan rakentaminen tapahtuu 2–3 päivässä. Elementtisuojis-
sa rakennuttamiskulut olisi voinut vaikka puolittaa paikalla tehtyyn nähden. Elementtitoimittaja 
hyväksyttää rakennekuvat viranomaisilla, väestönsuojan ns. valuosat asennetaan elementteihin 
tehtaalla, elementtitoimittaja tekee laitteiden ja läpivientien sijoituspiirustuksen sekä suojan 
tiiveyskokeen.

3 Liittymismaksut yhteensä 

Väestönsuojan liittymismaksu on osa kokonaiskustannusta, kulut on sidottu väestönsuojan brut-
toalaan ja ovat 1,2 % väestönsuojan kokonaiskustannuksista.

4 Aluetyöt

Väestönsuojan kustannuksiin ei ole laskettu aluetöitä, ne sisältyvät varsinaisen rakennuksen 
kustannuksiin.

5 Rakennuksen maastotyöt väestönsuojan osalta

Lähtökohtana on, että väestönsuoja rakennetaan maan päälle. Väestönsuojan maanrakennustöi-
hin kuuluvat maankaivu, massojen kuljetus, vierustäyttö ja perustusten murskepatja. Kustannuk-
set on laskettu rakennusliikkeen laskentaohjelman mukaan, joka on keskimäärin 4 % väestön-
suojan kokonaiskustannuksista. Maastotöiden kustannuksiin ei vaikuta tehdäänkö väestönsuoja 
paikalla tai elementeistä.

6 Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 

Perustusten kustannuksiin lasketaan anturan muottityöt, muottien purku, raudoitus, betonivalu 
ja vedeneristys. Keskimääräiset kustannukset ovat 8 %.

7 Runko- ja vesikattorakenteet  

Runko- ja vesikattorakenteisiin kuuluvat väestönsuojan paineseinät, katto, lattia, oven edes-
sä oleva sortumalaatta sekä väestönsuojan päälle tuleva 400 mm täyttö. Niin sanotut valuosat, 
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ovi, luukku sekä läpiviennit kuuluvat kohtaan 10 Väestönsuojan varusteet ja laitteet. Lattian kus-
tannukseen kuuluu sorastus 300 mm, lämpöeristys 100 + 100 mm, betonilaatta 150 mm, lattian 
hierto ja jälkihoito. Rungon osuus väestönsuojassa on suurin yksittäinen kustannuserä, sen osuus 
vaihtelee suojan koon mukaan 32–36 % välillä. Paikalla valetun suojan ja elementtisuojan kustan-
nuksissa on pientä vaihtelua.

Välitilan aiheuttamat lisäkustannukset ovat kaikkine kuluineen 40–65 €/m2 suojan koosta riippu-
en (välitilan kuivaus). Lattian pintalaatan teko kuulu kohtaan 9 Sisäpuoliset pintarakenteet.

8 Täydentävät rakenteet 

Väestönsuojan kustannuksiin ei lasketa täydentäviä rakenteita. Mikäli täydentäviä rakenteita tu-
lee väestönsuojaan, ne kuuluvat yleensä normaaliolojen lisäkustannuksiin. Tutkimuksessa väes-
tönsuojan normaaliolojen käyttö on asuintalon varastokomero. 

9 Sisäpuoliset pintarakenteet 

Sisäpuolisia pintarakenteiden kustannuksiin kuuluvat katon, seinien ja lattian maalaus sekä rau-
doitettu pintabetoni 55 mm. Paikalla tehdyssä suojassa on enemmän tasoitustöitä kuin element-
tisuojassa. Kustannukset ovat noin 100 euroa varsinaisen suoja-alan neliömetriä kohti.

10 Väestönsuojan varusteet ja laitteet

Väestönsuojan varusteisiin ja laitteisiin kuuluvat ovet (SO-1), luukut (HS-1s), läpiviennit, vesisäi-
liöt, kuivakäymälät, jäteastiat ja ilmanvaihtolaitteet sekä varustepaketti. Elementtitoimitukseen 
kuuluvat ovet, luukut ja läpiviennit, tutkimuksessa niiden osuus on siirretty tähän kohtaan. Kus-
tannuslaskennassa on käytetty rakennusliikkeiden hintoja. Kustannuksissa tapahtuu hyppäyksiä 
laitteiden lisääntymisen myötä 45 m2:n välein. Siksi väestönsuojan kokonaishintoja on tarkastel-
tu 20, 45, 90 ja 135 neliömetrein suojille. Varusteiden ja laitteiden osuus kokonaiskustannuksista 
vaihtelee suojan koosta riippuen 15–20 %.

11 Konetekniset työt

Väestönsuojan kustannuksiin ei huomioida lainkaan koneteknisiä töitä, ne on huomioitu työ-
maan käyttö- ja yhteiskustannuksissa.

12 Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset

Väestönsuojan työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset lasketaan yleisen käytännön mukaan. 
Siihen kuuluvat työmaan johtotehtävät, työn suunnittelu- ja ohjaustehtävät, työturvallisuusteh-
tävät, varsinainen työnjohto ja siihen liittyvä valvonta sekä työaikaiset rakenteet, asennukset ja 
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kokeet, työmaarakennukset, käyttöaineet ja energia, talvityölisä, aluevuokrat, avustavat raken-
nustyöt, vartiointi, työmaan nostot ja siirrot, telineet, työmaakuljetukset ja muu työmaan kalusto.  
Kustannukset vaihtelevat suojan koosta riippuen 7 ja 10 prosentin välillä. Elementtisuojissa yh-
teiskustannukset ovat pienemmät kuin paikalla tehdyssä suojassa, koska elementtisuojan työaika 
työmaalla on huomattavasti lyhyempi kuin paikalla tehdyssä, tätä ei ole huomioitu laskelmissa.

13 Kustannusten nousuvaraus ja kate 

Väestönsuojan nousuvaraukseen ja katteeseen kustannukset lasketaan yleisen käytännön mu-
kaan. Siihen kuuluvat rakentamisen yleisjohto ja hallinto sisältäen työmaan yleisjohdon, laskenta-
tehtävät, hankintatehtävät, yritystehtävät ja kohteen työmaakatteen. Kustannusten nousuvaraus 
on riippuvainen kokonaisrakennusajasta, ja se sisältää rakennusaikaisen hintamuutoksen prosen-
tuaalisena arviona.

Kustannukset vaihtelevat suojan koosta riippuen 7 ja 10 prosentin välillä. Elementtisuojissa osa 
katteesta jää elementtitoimittajalle ja elementtisuojan työaika työmaalla on huomattavasti lyhy-
empi kuin paikalla tehdyssä, siksi nousuvara ja kate on pienempi kuin paikalla tehdyssä, tätä ei 
ole huomioitu laskelmissa.

14 Lisä- ja muutostyöt

Väestönsuojan lisä- ja muutostöihin ei huomioida lainkaan kustannuksia.

15 LVI-työt 

Väestönsuojan LVI-töihin kuuluvat normaaliolojen ilmanvaihtokanavan asennus varastokäyt-
töön, vesikiertoiset lämmityspatterit ja näihin läpiviennit paineseiniin. Läpivientien kustannukset 
on huomioitu kohdassa 10 Väestönsuojan varusteet ja laitteet. Vuoden 2011 jälkeen S1-luokan 
väestönsuojaa ei ole tarvinnut poikkeusolojen vaatimuksien mukaan varustaa vesijohdolla ja 
viemärillä. Väestönsuojien kustannukset on laskettu ilman vesijohtoa ja viemäriä. Tämä helpotus 
on laskenut väestönsuojan rakentamiskustannuksia jonkin verran. Väestönsuojan LVI-töillä on al-
kukustannus ja kustannusten nousu ei muutu suoraviivaisesti pinta-alan mukaan. Kustannukset 
vaihtelevat suojan koosta riippuen 1–2 prosentin välillä.

16 Sähkötyöt

Väestönsuojan sähkötöihin kuuluu pääkeskukselta tuotu nousujohto suojan ryhmäkeskukseen. 
Ryhmäkeskukselta viedään oma kaapeli jokaiselle ilmanvaihtolaitteelle. Väestönsuojaan tulee 
asentaa yksi pistorasia jokaista 20 m2 kohti ja valaisin jokaista 45 m2 kohti. Väestönsuojan ulko-
puolelle asennetaan varavoimakonetta varten pistorasia, joka on kytketty ryhmäkeskukseen. 
Sähkötöiden kustannukset eivät muutu suoraviivaisesti pinta-alan mukaan, vaan ensin muodos-
tuu alkukustannus, joka pysyy melkein vakiona, suojan koon kasvaessa lisäneliöiden hinta on 11 
€/m2. Sähkötöiden kustannukset vaihtelevat suojan koosta riippuen 2–5 prosentin välillä.
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Kuva 12. Väestönsuoja 20 m2, hinnan jakaantuminen 16 kustannusosaan.

Kuvassa 13 on esitetty asunnon ja väestönsuojan hinnan muodostus rakennuksen kerrosalan 
suhteen. Asuinrakennuksen kasvaessa sen neliöhinta laskee hyvin vähän, enemmän neliökustan-
nuksiin vaikuttaa asuntojen koko. Väestönsuojan koolla on hyvin suuri merkitys sen neliöhintaan. 
Kaikkein pienimmän suojan ja suurimman suojan neliöhintojen ero on kaksinkertainen. (7)
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Kuva 13. Asunnon ja väestönsuojan hinnan muodostus rakennuksen kerrosalan suhteen. 

5.3	Kokonaiskustannusten jakauma erikokoisille 
suojille
Pienimmässä 20 m2 väestönsuojassa laitteiden ja varusteiden osuus on 19,5 %, siihen kuuluvat 
ovet, luukut, läpiviennit, ilmanvaihtolaitteet, vesisäiliöt, kuivakäymälät, sulkuteltta sekä varuste-
pakkaus. Varusteosuus on pienimmässä suojassa euromääräisesti melkein sama kuin 45 neliömet-
rin suojassa.

Väestönsuoja lasketaan yleensä maan päällä kerrosalaan, mutta 2018 maankäyttö- ja rakennus-
lain 115 §:n uudistuksen myötä sallittuun kerrosalaan saa lisätä väestönsuojan pinta-alan verran. 

Suojan kustannusten oikea määrittely on erittäin tärkeää, koska se määrittää, tarvitseeko raken-
taa väestönsuojaa lainkaan. Väestönsuojan rakentamisen kohtuuttomina kustannuksina pidetään 
pelastuslain perustelujen mukaan 4 % rakennuksen kokonaiskustannuksista, jossa väestönsuojan 
kustannus on mukana.

Kuvassa 14 on esitetty S1-luokan pienimmän väestönsuojan 20 m2 kokonaiskustannusten jako 
prosentteina. Tällä jaottelulla on tarkoitus osoittaa, mitkä ovat pääkustannukset väestönsuo-
jien rakentamisessa. Betonirakenteiden osuus väestönsuojan kustannuksista on reilusti alle 
puolet ja laitteiden ja varusteiden osuus viidennes. Tutkimustyön osassa 2 on tarkempi jaottelu 
kustannuksista.
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Kuva 13. Väestönsuojan rakentamisen työtunnit  1/2020

Työmaan tunnit ulkopuolinen urakoitsija

Työmaan tunnit omat työt

Työmaan ulkopuolella tehty työ
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Kuva 14. Pienimmän S1-luokan väestönsuojan kustannusten jakaantuminen.

Ulkokehällä kuvassa 15 on esitetty S1-luokan suurimman väestönsuojan 135 m2 kokonaiskustan-
nusten jako, vertailun vuoksi sisäkehällä on 20 m2 suojan kustannusten jako.

Tällä jaottelulla on tarkoitus osoittaa, mitkä ovat pääkustannukset väestönsuojien rakentamises-
sa. Suoja-alan kasvaessa väestönsuojan rungon osuus suurenee muihin kustannuksiin nähden.  
Betonirakenteiden osuus 135 m2:n väestönsuojan kustannuksista on lähes puolet ja laitteiden 
ja varusteiden osuus 15 %. Työmaan käyttö- ja yleiskustannukset sekä kustannusten nousuva-
raus ja kate on yhteensä 22 %, tämä tuntuu kohtuuttoman isolta, pienimmässä suojassa se on  
14 %. S1-luokan suurimman suojan 135 m2 suunnittelukustannukset euroina ovat lähes samat kuin  
90 m2:n suojan. Samoin on sähkö- ja LVI-töiden osalta.

Suurimman S1-luokan väestönsuojan kustannuksilla on tärkeä asema esimerkiksi koulujen väes-
tönsuojien koon määrittelyssä. Koulujen väestönsuojien kustannusten kattona voidaan pitää pe-
lastuslain perustelujen mukaan 4 prosenttia koulun rakentamisen kokonaiskustannuksista. Tutki-
mustyön osassa 2 on tarkempi jaottelu kustannuksista.
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Kuva 14. S1-luokka 20 m2, kustannusten 
jakauma  1/2020
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Kuva 15. Ulommainen rinki on 135 m2 suojan kustannusten jako ja sisimmäinen 20 m2.

5.4 Väestönsuojan laitteiden kustannusten  
jakauma erikokoisille suojille
Pienimmän 20 m2 S1-luokan väestönsuojan laitteiden ja varusteiden jakaaantuma, ilmanvaihto-
laitteiden osuus on 56 %.

Kuva 16. 20 m2 väestönsuojan laitteiden ja varusteiden kustannusten jakauma, %.
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Kuva 16. S1-luokka 20 m2, laitteet ja varusteet kustannusten jakauma 1/2020
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Suurimman S1-luokan väestönsuojan (135 m2) ilmanvaitolaitteiden 3 kpl osuus on 65 % koko 
laite- ja varusteosuudesta. Ilmanvaihtolaitteiden osuuden suhteellinen kasvu nousee, koska tässä 
suojassa on sama ovi, hätäpoistumisluukku ja sulkuteltta kuin pienimmässä 20 neliömetrin suo-
jassa. Kustannuksissa tapahtyy hyppäys joka 45 neliömetrin jälkeen, kun väestönsuojaan tulee 
uusi ilmanvaihtolaite.

Kuva 17. 135 m2 väestönsuojan laitteiden ja varusteiden kustannusten jakauma, %.
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Kuva 17. S1-luokka 135 m2, laitteet ja varusteet kustannusten jakauma  
1/2020
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5.5 Vertailu väestönsuojan rungon ja laitteiden 
kustannusten osuuteen
Väestönsuojan rungon C osuus kokonaiskustannuksista vaihtelee 20 m2:n suojan 29,4 prosentista 
suurimman suojan 135 m2 32,7 prosenttiin. Runko käsittää väestönsuojan lattian, seinät ja katon, 
siihen ei ole laskettu mukaan ovia, luukkuja tai läpivientejä, näiden kustannukset ovat kohdassa 
10 Väestönsuojan varusteet ja laitteet.

Väestönsuojan laitteiden ja varusteiden osuus kokonaiskustannuksista vaihtelee 19,5–14,4 pro-
sentin välillä. Rungon kustannusten suhteellisen osuuden ollessa alhaisimmillaan, on vastaavasti 
laitteiden osuus korkeimmillaan. Väestönsuojan rungon ja laitteiden yhteisosuus vaihteelee 48,1–
46,2 prosentin välillä.
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Kuva 18.  Erikokoisten väestönsuojien rungon ja laitteiden kustannusten jakauma, %.
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Kuva 18.  Rungon C  ja laitteiden osuus kustannuksista %   
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6		 Tulokset

6.1 Väestönsuojan rakentamiskustannukset 2020

Asuinrakennuksen väestönsuojan kustannusten määrittely ilman arvonlisäveroa:

Väestönsuojien rakentamiskustannukset on laskettu seuraavien olettamusten mukaan:

1.	 Väestönsuojan hinta on laskettu Keravalla. 

2.	 Asuinrakennuksen väestönsuoja, joka on maan päällä.

3.	 Väestönsuojan normaaliolojen käyttö: huoneistojen varastokomerot. 

4.	 Väestönsuojien koot ovat 20, 45, 90 ja 135 m2 varsinaiselta suoja-alaltaan.

5.	 Tutkimuksessa verrattiin viidellä eri laskutavalla saatuja väestönsuojan hintoja.

6.	 S1-luokan väestönsuoja, jossa on normaali paineovi SO-1, sirpaleenkestävä hätä- 
	 poistumisluukku HS-1s, maanvarainen laatta, väestönsuojan oven yläpuolella sortu- 
	 mankestävä laatta, huonekorkeus 2 300 mm, sisäpuolen betonipinnat maalataan ja  
	 väestönsuojan yläpuolinen tila täytetään kevytsoralla.

7.	 Väestönsuojaan ei tule vesijohtoa, jolloin säästytään myös viemäröinniltä.

8.	 S1-luokan väestönsuojan vaatimuksista on kerrottu tarkemmin kohdassa 3.

Väestönsuojalla ei ole yhtä ainoaa neliöhintaa, suojan koon muuttuessa pienimmästä  
20 m2:n suojasta suurimpaan 135 m2:n suojaan, neliöhinta puolittuu. Paikkakuntakohtai-
set erot ovat 0–25 prosenttia. Tämän lisäksi tutkittiin väestönsuojan rungon kustannuk-
sia eri laskentamenetelmillä.

Keskikokoisen 66 m2:n väestönsuojan rakentamiskustannukset ovat Keravalla keskimäärin 1946 
euroa/m2 vuoden 1/2020 hintatasossa, josta puolet on väestönsuojavaatimusten tuomia lisäkus-
tannuksia. Väestönsuojalla on aina normaaliolojen käyttötarkoitus. Asuinrakennuksissa väestön-
suoja korvaa osittain esimerkiksi asukkaiden varastokomerot. Väestönsuojan lisäkustannukset 
ovat laskelmien mukaan 20 euroa kerrosneliömetriä kohti ja 25 euroa asuntoneliömetrille.

Tutkimustyössä laskelmat on suoritettu seuraaville suojan pinta-aloille Keravan hintatasossa ker-
roin 1,0.
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Kuva 19. Taulukkona erikokoisten väestönsuojien veroton hinta Keravalla 1/2020.

Kuvassa 19 on esitetty S1-luokan väestönsuojan rakentamiskustannukset verottomana Keravalla 
1/2020, suojan suuruuden mukaan. Erikseen on tutkittu 20, 45, 90 ja 135 neliömetrin väestön-
suojan hinnat 16 nimikkeistön mukaan. Muut suoja-alat on laskettu edellä esitetyistä laskelmista. 
Rungon osuus on vielä jaettu pienempiin osiin, jotta pystyttiin vertaamaan paikalla valetun ja 
elementtisuojan kustannuksia.

Hinnoissa tapahtuu suuri hyppäys, kun siirrytään yhden laitteiston suojasta kahden tai kolmen 
laitteistoon suojaan (45 ja 46 m2 sekä 90 ja 91 m2). Suunnittelun kustannukset eivät nouse suh-
teessa väestönsuojan pinta-alan kasvuun, sama koskee rakennuttamista, sähkö- ja LVI-töitä. Väes-
tönsuojan ympärysrakenteiden kustannukset eivät nouse suoraviivaisesti suojan koon mukaan. 
Veden ja viemäröinnin sekä sähköjen rakennuskustannukset ovat lähes samat 20 m2 suojalle kuin 
suurimmalle mahdolliselle 135 neliömetrin suojalle.

Voidaan esittää karkea laskelma aikasidonnaisten kustannusten vaikutuksista hankkeen kustan-
nuksiin. Oletetaan, että työmaan aikasidonnaiset kustannukset ovat 1000–1500 €/vrk, jolloin saa-
daan viikon aikataulun lyhenemisellä 5000–7500 € säästöt. Aikasidonnaisia kustannuksia ei ole 
huomioitu taulukossa 19.
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Kuva 20. Erikokoisten väestönsuojien veroton hinta €/m2 Keravalla 1/2020.
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Kuva 21. Eri laskentatavoilla saadut väestönsuojan hinnat €/m2.
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6.2 Väestönsuojan rungon hinta
Jotta rakennuttajat tai urakoitsijat pystyisivät vertaamaan eri aliurakoitsijoiden antamia tarjouk-
sia, kannattaa satsata tarjouspyynnön tekemiseen. Sama koskee elementtisuojan ja paikalla teh-
dyn suojan rungon hintavertailuja. Tutkimuksen aikana selvisi urakoitsijoiden kanssa käydyistä 
keskusteluista, että olisi hyvä laatia väestönsuojien rakentamisesta erillinen tarjouspyyntikaavake 
sekä tarjouksista tehtävä yhteenvetokaavake.

Kuva 22. Rungon eri osien lopullinen hinta.

A = Kustannuksiin lasketaan: perustukset, seinät, katto, lattia ja suojan yläpuolisen tilan täyttö

B = Kustannuksiin lasketaan: seinät, katto, lattia ja väestönsuojan yläpuolisen tilan täyttö

C = Kustannuksiin lasketaan: seinät, katto ja lattia

D = Kustannuksiin lasketaan: seinät ja katto

Kuva 23. C rungon neliöhinnat eri laskentatavoilla, hintaan kuuluu seinät, katto ja lattia.
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Kuva 23.  Rungon C neliömetrihinta; seinät, katto ja lattia 1/2020
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Rungon kustannukset voidaan jakaa useampaan osaan. Kohdassa D kustannuksiin huomioidaan 
vain seinät ja katto. Tällä voidaan verrata parhaiten paikallavaletun ja elementtisuojan kustannuk-
sia. Kohdassa C kustannuksiin kuuluu seinien ja katon lisäksi lattia, tämä kuvaa parhaiten väestön-
suojan painerakenteiden hintaa.
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6.3 Väestönsuojan rungon C kustannukset
Alla olevissa kuvissa 1–4 on esitetty rungon C kustannukset, mikä kuvaa parhaiten väestönsuojan 
painerakenteita. Kustannuksiin on laskettu lattia, seinät ja katto. Väestönsuojat on pilkottu osiin 
0–20, 20–45, 45–90 ja 90–135 neliömetriä. Väestönsuojan rungon C lopullinen hinta välillä 0–20 
m2 on 914 €/m2. Suojan suurentuessa neliöhinnan pitäisi laskea, niinpä välillä 20–45 m2 hinnan 
lasku on todella iso, neliöhinta lähes puolittuu 471 €/m2. Eräs urakoitsija sanoi, että on lähes sama 
työmäärä, tekeekö 20 m2:n vai 45 m2:n väestönsuojan.  Tarkasteltaessa väliä 45–90 m2, neliöhinta 
515 €/m2 nousee jonkin verran, etsin pitkään selitystä tähän ilmiöön. Väestönsuojan pinta-alan 
suurentuessa jännevälit kasvavat, jolloin katon raudoitus lisääntyy tai sitten tarvitaan väliseinä 
pienentämää jännevälejä. Tarkasteluvälillä 90–135 m2, neliöhinta laskee ja on 2,5 kertaa pienempi 
kuin pikkusuojassa 362 €/m2, tässä suojassa on jo pakollinen väliseinä.

1. 	Kuvassa 135 m2 väestönsuojan hinta yhteensä 69 505 € ja 515 €/m2. Suojan kokonaishinta  
	 koostuu 4 eri osasta, joilla on erilliset hinnat.

2.	 Kuvassa 90 m2 suojan kokonaishinta koostuu 3 eri osasta, yht. 53 236 € ja 592 €/m2.

3. Kuvassa 45 m2 suojan kokonaishinta koostuu 2 eri osasta, yht. 30 044 € ja 668 €/m2.

4. Kuvassa 20 m2 suojan kokonaishinta yht. 18 277 € ja 914 €/m2.
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Rungon A kustannuksiin huomioidaan väestönsuojaa varten tehtävät betonirakenteet perustuk-
set, seinät, lattia, katto ja katon yläpuolinen tila. Tällä voidaan kuvata parhaiten väestönsuojan 
välittömiä kustannuksia, kustannukset vaihtelevat 40 % paikkeilla. Kun tähän lisätään laitteiden ja 
varusteiden osuus päädytään noin 60 % kokonaiskustannuksista.

Kuva 24. Rungon A lopullinen hinta neliömetrille Keravalla 1/2020.

1 270

894

779

667

650

750

850

950

1 050

1 150

1 250

1 350

20 m2 45 m2 90 m2 135 m2

Kuva 24. Rungon A, lopullinen hinta/m2; perustukset, seinät, katto, 
lattia ja suojan yläpuoli  1/2020

Kuva 25. Rungon A ja laitteiden kustannusosuus % kokonaiskustannuksista.
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6.4 Alue- ja paikkakuntakohtaiset kertoimet
Rakentamisresurssien hintojen alueelliset erot muodostuvat lähes kokonaan työn hinnan ja työ-
menekin eroista. Materiaaleista aiheutuvat erot ovat suhteellisen pieniä johtuen niiden helposta 
siirrettävyydestä kysynnän mukaan. Pitkien ajomatkojen vuoksi joillakin paikkakunnilla betonin 
hinnanvaihtelu on suurta, 80–250 €/m3.

Resurssien hintojen erot ovat alueiden taloudellisesta toiminnasta riippuvaiset. Korkeasuhdan-
teessa alueelliset erot korostuvat ja matalasuhdanteessa kaventuvat.

Tässä tutkimustyössä paikkakuntakohtaiset rakennuskustannusten erot on määritelty Haahte-
la-tarjoushintaindeksin™ julkaisun mukaan, joka löytyy päivitettynä www.haahtela.fi-sivustolta.

Perustasoksi laskelmissa on valittu indeksialue 2 hintatason (= urakkatarjoustason) ollessa 3/2020 
(101,0). Tehdyn vertailun perusteella korjauskertoimet vaihtelevat välillä 82,0–103,0. (9)

Kuva 26. Haahtela-tarjoushintaindeksi™

Rakentamiskustannusten seuranta ja päivitys

Haahtela-tarjoushintaindeksi™ on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tar-
joushintaindeksi. Indeksillä kuvataan tarjoushintatason kehittymistä indeksialueilla ja sitä käy-
tetään Kustannustieto TAKU® -ohjelmistossa uudis-, korjaus- ja nykyhintoja arvioitaessa. Indek-
sialueita on kuusi alkaen pääkaupunkiseudusta ja päättyen halvan rakentamisen paikkakuntiin. 
Tarjoushintaindeksin aluekohtaiset pisteluvut julkaistaan vastaamaan kunkin vuoden tammikuu-
ta. Rakennushankkeiden budjetointia varten indeksin kehittyminen ennustetaan vuodeksi eteen-
päin. Vuoden aikana indeksin kehittymistä ja tulevaisuuden ennustetta tarvittaessa päivitetään. 
Haahtela-tarjoushintaindeksi™ julkaistaan kokonaisuutena www.haahtela.fi-sivustolla. (14, 2019).
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Kuva 27. S1-luokan väestönsuojan verottomat kokonaishinnat eri alueilla.

Kuva 28. S1-luokan väestönsuojan kokonaishinnat eri alueilla, 1/2020.
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Kuva 29. S1-luokan väestönsuojan verottomat neliöhinnat eri alueilla.

Kuva 30. S1-luokan väestönsuojan veroton hintataulukko neliömetriä kohti eri alueilla
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7		 Johtopäätökset ja yhteenveto

7.1 Eri laskentatapojen vertailu
Paikallavalu- ja elementtitekniikalla rakennettavien S1-luokan väestönsuojien kustannusten 
vertaaminen on suhteellisen helppoa. Kustannustieto TAKU® -ohjelmistossa on epäjohdonmu-
kaisuutta väestönsuojan hinnan määrittelyssä, pienessä suojassa se antaa hinnan alakanttiin ja 
isoimmassa suojassa melkein kaksinkertaisen hinnan. On selvää, ettei vertailu voi olla joka suojas-
sa tasapuolista, monimutkaiset suojat ovat hankalia toteuttaa. Lähtötiedoissa voi esiintyä laskel-
mien lopputuloksiin vaikuttavia epätarkkuustekijöitä.

Paikalla valetun väestönsuojan osalta tiedot perustuivat ison rakennusliikkeen omiin laskelmiin. 
Tutkimuksen pohjaksi tehdyn 16 osasen kustannusjakauman pohjalta käytiin yksityiskohtainen 
keskustelu. Kustannukset tarkastettiin muutamalta rakennusliikkeeltä.

Paikalla valetun suojan vertailulaskelmien tuloksia voidaan manipuloida suuntaan tai toiseen työ-
maateknisten kustannusten kustannuserällä. Työmaakustannuksetkin ovat aina työmaakohtaisia, 
eikä aina voida esittää kustannuserän suuruudeksi näissä laskelmissa käytettyjä prosentteja. Toi-
saalta tutkimuksen 16 osan kustannusjakauma paljastaa helposti laskennan virheelliset oletukset.

Elementtisuojien osalta tiedot perustuivat saatuihin tarjouksiin. Elementtisuojan kustannuksista 
ne osiot, jotka eivät kuulu elementtitoimitukseen, on lisätty tutkijan toimesta vertailulaskelmaan.  
Elementtisuojan toimituksen osuus on koko suojan kustannuksista keskimäärin 45 %. Elementti-
suojan hinnoittelulla päästään kaikkein lähimmäksi toteutuneita kustannuksia. Markkinoilla ei voi 
toimia virheellisellä hinnoittelulla kymmeniä vuosia.

Kokonaistarkastelun kannalta on taloudellisen tarkastelun lisäksi huomioitava ajallinen tarkaste-
lu. Kun elementtirakenteisella väestönsuojalla voidaan lyhentää koko urakan kestoa, saadaan ai-
kasidonnaisia kustannuksia pienennettyä sekä eräissä tapauksissa saadaan aikasidonnaisiin tuot-
toja, esimerkiksi vuokratuottoja. Tällaisessa tarkastelussa tulee huomioida, että koko hankkeen 
aikataulun tulee lyhentyä eikä pelkästään väestönsuojan rakentamisajan. 

Rakentamisen materiaalien hinnat ovat nousseet aika maltillisesti. Työmaalla tehdyn työn hinta 
on noussut, ja työmaatehtävien määrän ja vaativuuden kasvu on lisännyt työmenekkiä.

Rakentamisen hinnat ovat nousseet muusta Suomen talouden kehityksestä poiketen rakentami-
sen lisääntynyttä aktiviteettia seuraten jo usean vuoden ajan. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla 
hinnat ovat nousseet kolmen vuoden aikana yli 15 % ja kahden viimeisen vuoden aikana vajaat 
12 %. (14, 2019)

Kokonaistaloudellisen tarkastelun osalta on ymmärrettävä, että vaikka toinen rakentamistavoista 
olisi rakentamisvaiheessa toista jonkin verran halvempi, se voi kokonaisuuden kannalta olla silti 
kalliimpi, jos tarkastelussa otetaan huomioon aikasidonnaiset kustannukset ja tuotot. Erityisesti 
talviolosuhteet voivat muuttaa lopullisen kustannuksen toiseen suuntaan. Väestönsuojan lopul-
lisissa kustannuksissa ei ole huomioitu rakennusajan lyhentymistä, se tulee huomioida erikseen 
työmaakohtaisesti.



49S1-luokan väestönsuojien rakentamisen kustannukset

7.1.1 Paikallavalusuoja

Paikallavaletut suojat voidaan jakaa kahteen ryhmään, urakoitsijan omana työnään tekemiin suo-
jiin ja alihankkijan tekemiin suojiin.

Alihankkijan väestönsuojan rakentamisen toteutusta voisi verrata elementtisuojan toteutukseen 
urakoitsijan näkökulmasta katsottuna. Alihankkija toteuttaa väestönsuojan rakentamisen itsenäi-
sesti, hankkien kaikki tarvittavat materiaalit ja henkilöstön. Yksi alihankkija saattaa tehdä 50–60 
väestönsuojaa vuodessa, jolloin heille kertyy erittäin korkea ammattitaito väestönsuojien raken-
tamisesta. Alihankkija toimittaa ja asentaa ilmanvaihtolaitteet sekä muut väestönsuojaan kuu-
luvat varusteet, jolloin kokonaisvastuu väestönsuojan tiiviydestä ja toimivuudesta on selkeästi 
yhdellä toimittajalla. Alihankkija tekee yleensä suojan tiiveyskokeen ja laatii siitä pöytäkirjan. Pää-
urakoitsija vastaa väestönsuojan toimivuudesta viranomaisille.

Urakoitsijan omana työnä tehtävästä suojasta on työmaalle enemmän yleiskuluja kuin alihankki-
jan työstä. Paikallavalutekniikasta voidaan todeta, että sen kustannuksiin vaikuttavat oleellisesti 
käytettävä muottikalusto sekä työryhmän ammattitaito.

Nykyisin paikallavalukohteissa hyödynnetään muottikalustoa. Rakennusten mittamaailma sitou-
tuu hyvin pitkälle moduulimitoitukseen, jolloin on helppo hyödyntää olemassa olevia muotteja. 
Muottikalusto valitaan käyttökohteen yrityksen omistamien muottikalustojen mukaan. Muottika-
luston kustannuksiin vaikuttaa, käytetäänkö omaa vai vuokrakalustoa, onko kyseinen muottika-
lusto käyttäjilleen tuttu sekä työntekijöiden ammattitaito.

Paikalla tehtävän väestönsuojan rungon kustannuksiin ja aikataulutukseen vaikuttaa myös rau-
doittajien ja ammattitaitoisten timpurien saanti. Ellei näitä töitä pystytä teettämään yrityksen 
omilla henkilöillä, on saatava ulkopuolisia työntekijöitä. Näiden löytäminen varsinkin sesonkiai-
kaan ei ole aivan helppoa. Tästä johtuen hanke saattaa viivästyä ja hankkeen kustannukset lisään-
tyvät. Nämä kaikki tekijä tulee ottaa huomioon paikalla valetun väestönsuojan kustannuksiin.

7.1.2 Elementtisuoja

Kaikki väestönsuojat tulisi suunnitella siten, että ne voidaan tarvittaessa toteuttaa elementeis-
tä. Elementtisuojia on valmistettu runsaat 40 vuotta. Tuote on testattu laboratorio-olosuhteissa 
VTT:llä ja aidossa räjäytyskokeessa vuonna 1992. Elementit valmistetaan sisätiloissa, laadunval-
vonnan alaisena, teräsmuotteja käyttäen. Elementtitoimittaja tuo oman nosturin paikalle, jolloin 
ei olla työmaan tilanteesta riippuvaisia. Elementtiasennusten aikataulu yleensä pitää paremmin 
kuin paikallavalun, toimenpiteisiin sisältyy vähemmän muuttuvia häiriötekijöitä, kuten sääolo-
suhteita ja logistiikkaa.

Yleisin tapa elementtirakenteisen väestönsuojan rakentamisessa on, että pääurakoitsija tekee pe-
rustukset ja lattialaatan. Elementtivalmistaja toimittaa ja asentaa seinäelementit ja katon kuori-
laatan suoraan autosta. Tarvittaessa väestönsuojan ulko-ovea suojaava vahvistettu laatta on myös 
mahdollista toteuttaa elementistä ulokkeena tai tuettuna. Esimerkkisuojan hätäpoistumiskäytä-
vä toteutettiin elementtirakenteisena. Kriisiajan ilmanvaihtolaitteet ovat asennettuina, ja muut 
väestönsuojaan kuuluvat varusteet sisältyvät pääsääntöisesti elementtiväestönsuojan toimituk-
seen, jolloin kokonaisvastuu väestönsuojan tiiviydestä ja toimivuudesta on selkeästi yhdellä toi-
mittajalla. Elementtisuojan toimittaja tekee yleensä suojan tiiveyskokeen ja laatii siitä pöytäkirjan. 
Pääurakoitsija vastaa väestönsuojan toimivuudesta viranomaisille.
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7.1.3 Kustannustieto TAKU® -ohjelmisto

Kustannustieto TAKU® -ohjelmistossa on useita kohtia, joissa kustannukset poikkeavat oleellisesti 
muilla laskentatavoilla saaduista luvuista. Joidenkin rakennusosien hinnoittelu perustuu suojan 
pinta-alaan, vaikka pienessä suojassa on samat varusteet kuin isossa suojassa, kuten esim. LVI-  ja 
sähkökustannukset. 

7.1.4 Engel Rakennuttamispalvelut Oy, 1999 

Tässä on lyhyt katsaus vuonna 1999 tehdystä perusteellisesta selvityksestä S1- ja K-luokkien väes-
tönsuojien rakennuskustannuksista. Tätä selvitystä on käytetty tutkimuksen yhtenä hinnoittelun 
lähtökohtana, väestönsuojan rakentamiskustannukset on korjattu rakennuskustannusindeksillä. 
Tutkimuksen tulokset eivät vastaa täysin tämän hetkistä tilannetta, koska väestönsuojien tek-
nilliset vaatimukset ovat keventyneet huomattavasti vuonna 2011. Tämä väestönsuojien raken-
nuskustannusten tutkimustyö on rajattu koskemaan paikalla valettuja teräsbetonisia K-luokan ja 
S1-luokan suojia. Vuoden 2008 selvityksen yhteydessä verrattiin myös elementtisuojien hintoja. 
Lääninhallitukset ja sittemmin aluehallintovirastot käyttivät tätä hinnoittelua käsitellessään väes-
tönsuojan vapautushakemuksia. 

Turvarakenne Oy on laatinut laskelmansa perustuen työ- ja ainekustannusmenekkeihin sekä ali-
hankintapalveluhinnoitteluun. Työkustannukset on määritetty työmenekkiarvion ja keskitunti-
ansion mukaan. Työmenekkiarvio perustuu osittain Ratu-kortistoon ja osittain yrityksen omassa 
tuotannossaan käytettyihin menekkeihin. Litterointi perustuu Talo-80-järjestelmään.

Engel Rakennuttamispalvelut Oy on laatinut laskelmansa perustuen Talonrakennuksen kus-
tannustieto -kirjassa esitettyyn rakennusosa-arviomenetelmään. Rakennuskustannukset on 
arvioitu ko. menetelmään pohjautuvalla WinTaku 1997 -ohjelmistolla. Rakennusosien määrät 
on mitattu suunnitelmista ja hinnoiteltu joko standardihinnastolla tai hinnoittelu on selvitetty 
erillislaskelmilla.

Molemmissa laskentajärjestelmissä väestösuojien hinnoittelu on tehty seuraavasti:

1.	 Määrien mittaus suunnitelmista kukin oman järjestelmänsä mukaisesti

2.	 Määrien hinnoittelu kukin omalla hinnastollaan

3.	 Työmaan käyttö- ja yhteiskustannusten laskenta

4.	 Rakennuttajan kustannusten laskenta

5.	 Yhteenveto ja arvonlisäveron huomioonottaminen.

Kahdella eri tavalla saatuja tuloksia on verrattu keskenään päälitteroiden erojen syyt selvittämällä. 
Merkittäviä eroja oli ensimmäisessä vertailussa rakennuksen maatöissä ja paikalla valurakenteiden 
hinnoittelussa. Erot kokonaiskustannuksissa olivat suuruusluokaltaan pienissä suojissa 6–7 % ja 
suuremmissa suojissa n. 15 %. Rakennuttajan kustannukset määritettiin siten, että niissä ei synny 
eroja eri laskentajärjestelmien välillä. LVI-kustannusten osuus kokonaiskustannuksista on suuruus-
luokkaa 1,6 % – 5,0 %. Sähkökustannusten osuus kokonaiskustannuksista on 2,4 % – 4,7 %. (8)
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7.1.5 Lääninhallitukset ja aluehallintovirastot	

Etelä-Suomen aluehallintoviraston Arto Tiukkanen käytti vuonna 1999 tehtyä perusteellista sel-
vitystä S1- ja K-luokkien väestönsuojien rakennuskustannuksista käsitellessään väestönsuojien 
vapautushakemuksia. Tämä väestönsuojien rakennuskustannusten tutkimustyö on rajattu koske-
maan paikalla valettuja teräsbetonisia K-luokan ja S1-luokan suojia. Vuoden 2008 selvityksen yh-
teydessä verrattiin myös elementtisuojien hintoja. Tutkimuksessa on otettu yhdeksi selvitykseksi 
aluehallintoviraston hintapäätökset. 

7.1.6 Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että paikalla tehdyn ja elementtisuojan hinnoittelut tavanomaisis-
sa väestönsuojissa ovat hyvinkin lähellä toisiaan. Eniten kustannusvaihtelua voi tulla monimut-
kaisessa ja vaikeisiin olosuhteisiin tehdyssä suojassa. Jos tontin maasto on hankala, tulee miettiä, 
miten se vaikuttaa työmaateknisiin kustannuksiin. Mikäli arkkitehdin apuna olisi väestönsuojia 
paljon suunnitteleva ja kustannusrakenteen hyvin tunteva rakennesuunnittelija, päästäisiin väes-
tönsuojien rakentamisessa nykyistä kustannustehokkaampiin ratkaisuihin. 

Tutkimus toi esille yhden oleellisen asian, joka on tiedetty aiemminkin, mutta tässä tutkimuksessa 
se korostui erikoisesti. Väestönsuojalla ei ole yhtä ainoaa neliöhintaa, vaan väestönsuojan koko 
vaikuttaa oleellisesti suojan neliöhintaan. Pienen 20 m2 suojan neliöhinta on kaksinkertainen suu-
rimpaan 135 m2 väestönsuojaan nähden. Kun puhutaan väestönsuojan rakentamisen hinnasta, 
tulee käyttää keskikokoisen 66 m2 suojan hintaa 1 946 €/m2. Toinen tärkeä asia on, puhutaan-
ko väestönsuojan kustannuksista asuntoneliölle vai kerrosalaa kohti. Tutkimuksessa on käytetty 
kerrosalan ja asuntoalan suhteessa 0,80. Rakennuspaikkakunta vaikutta 0–25 % väestönsuojan 
hintaan.

Toivottavasti tämän tutkimus selventää keskustelua S1-luokan väestönsuojien rakentamiskustan-
nuksista. Eri menetelmillä saatujen väestönsuojien kustannusten analysointi on esitetty raportin 
osassa 2. 

Kohdassa 5.5 on havainnollinen kuva erikokoisten väestönsuojien kustannusjakaumasta kahden 
suurimman kustannuserän kohdalla, runko (seinät, katto ja lattia) ja laitteet. Näiden kahden kus-
tannuserän osuus on suojan koosta riippumatta vähän alle 50 %. Väestönsuojan kustannukset eri 
alueilla on esitetty kohdassa 6.3.

7.2	Erityistä väestönsuojien hinnoittelusta

7.2.1 Minisuojan (20 m2) hinta

Tutkimusta tehtäessä haluttiin kiinnittää erityistä huomiota pienimmän 20 neliömetrin suojan 
kustannuksiin, koska sitä käytetään vapautuksen myöntämiseen (75 §) perusteena, tai perustee-
na sille, onko väestönsuojan rakentamisvelvollisuutta lainkaan (71 §). Kun huomioidaan pelastus-
lain perustelujen kohtuuttomien kustannusten raja 4 %, voidaan rakennuksen ja väestönsuojan 
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yhteishinnalle määritellä rajahinta, joka Keravalla on 1 599 625 euroa. Väestönsuojan hinnassa 
tulee huomioida myös paikkakuntakerroin, jonka vaikutus on suojan hintaan jopa 25 %. 

Hajontaerot eri laskentatavoilla olivat kohtuullisia ja enimmillään 8 %, lukuun ottamatta Kustan-
nustieto TAKU® -ohjelmistoa, joka antoi 13 % pienemmän hinnan kuin muut. Väestönsuojan suu-
rentuessa 20 neliömetristä sen betonirakenteiden tuoma lisähinta on noin 1 200 €/m2. 

Raportin osassa 2 on selvitetty 4 prosentin rajahinta erihintaisille väestönsuojille ja teollisuusra-
kennuksille. Laskelmissa on otettu huomioon väestönsuojan ja rakennuksen yhteishinta. Opti-
maalisen tuloksen löytäminen tulee olemaan tosi vaikeaa, vaikka erikokoisille väestönsuojille oli-
sikin määritelty paikkakuntakohtainen normihinta. Rakennettavan rakennuksen hintaa voidaan 
laskennallisesti muutella haluttuun suuntaan.

7.2.2 Keskikokoisen (66 m2) S1-luokan väestönsuojan hinta

Myös välikokojen väestönsuojien hinnat ovat tärkeitä, koska kohtuuttomien kustannusten vuoksi 
suojan kokoa voidaan pienentää. Keskustelussa väestönsuojien hinnasta voidaan käyttää keski-
kokoisen 66 m2:n väestönsuojan hintaa 1 946 €/m2.

7.2.3 Suurimman (135 m2) S1-luokan väestönsuojan hinta

Suurimman S1-luokan väestönsuojan hinta on 1 603 €/m2. Mikäli tehdään useampia maksimiko-
koisia väestönsuojia samaan suojaryhmään, tulee jollakin tavalla varmistua, ettei useampia suojia 
tuhoudu yhtä aikaa tavanomaisen lentopommin aiheuttamana.

7.3 Väestönsuojan sisäkorkeus ja yläpuolinen tila
Seuraavassa esitetään mielipiteitä täyskorkean ja välitilallisen väestönsuojan rakentamisesta. 
Suunnittelulla on tärkeä rooli väestönsuojan rakennusmuotojen valinnassa. Jos suunnitteluvai-
heessa LVISA-asennukset suunnitellaan ilman välitilaa, voidaan väestönsuoja toteuttaa täyskor-
keana. Väestönsuojan sisätilan korotus ei ole kustannuskysymys, sillä seinien lisäterästyksen tarve 
jännevälin kasvaessa on hyvin vähäinen. Mikäli väestönsuojan päällä on märkätiloja, joudutaan 
välitilassa kuljettamaan viemäriputkia, jolloin väestönsuoja tehdään yleensä 2 300 mm korkeana.

Kustannustehokkaiden ratkaisujen synnyttämiseksi tulee jo suunnitteluvaiheessa selvittää, miten 
rakenteet on taloudellista toteuttaa. Väestönsuojan rakentamisen kustannukset ovat 1–2 % koko 
rakennuksen kustannuksista, joten on ymmärrettävää, ettei suunnitteluprosessissa oteta huo-
mioon kaikkia väestönsuojan kannalta edullisia ratkaisuja.

Jos Suomessa keskitettäisiin väestönsuojien suunnittelu muutamille ammattilaisille, syntyisi var-
masti nykyistä edullisempia väestönsuojia. Näin on tapahtunut paloalalla, jonne on syntynyt oma 
erikoissuunnittelijoiden ryhmänsä.
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7.4 Väestönsuojan suunnittelun tehostaminen
1. 	Rakennuttaja ottaa suunnittelijoiden joukkoon väestönsuojien erikoissuunnittelijan, jonka  
	 perustelut ovat seuraavia:

•	 avustaa arkkitehtiä suunnittelemaan väestönsuojan lainsäädännön mukaiseksi

•	 auttaa arkkitehtiä löytämää rakenteellisesti, taloudellisesti optimaalisen ratkaisun

•	 selvittää väestönsuojalle parhaan mahdollisen normaaliolojen käytön

•	 tekee väestönsuojien pohjakuvasta elementtisuojaksi parhaiten sopivan

•	 suoja voidaan toteuttaa paikalla tehtynä tai elementeistä, urakoitsija päättää

•	 rakennuttaja saa erikoissuunnittelijalta ohjeellisen väestönsuojan massoittelun

•	 betonimenekki seinät, katto, lattia, hätäpoistumiskäytävä, oven sortumalaatta

•	 teräkset, painerakenteet, lattia, hätäpoistumiskäytävä

2. 	Elementtitoimittaja saa suunnittelijalta arkkitehtipohjaan perustuvan elementtikaavion.

•	 Elementtikaavio sisältää pohjakuvan, elementtien vaakamitat, korkeuden, numeroinnin, voi  
	 tehdä naamakuvan.

•	 Elementtivalmistaja käyttää kaaviota tarjouslaskennassa.

•	 Tätä pohjaa käytetään myöhemmin elementtisuunnittelussa.

3. 	Laiteiden sijoituskuva elementtitoimittajalle

•	 Piirustus tehdään elementtikaavion pohjalle.

•	 Elementtitoimittaja käyttää tätä kuvaa tarjouslaskennassa.

•	 Tässä vaiheessa sijoitetaan väestönsuojan laitteiden läpiviennit, kuten ilmanvaihtolaite, ovi,  
	 luukku, ylipaineventtiilit, ylipainemittari, sähkö, vesi ja viemäri, ilmastointi, ulkoseinien ele 
	 menttien tartunnat 

•	 Lopullinen kuva tarkentuu muista piirustuksista, kun elementtitoimittaja on saanut urakan.
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8 S1- ja S2-luokan väestönsuojan kus-
tannusten vertailu

Kun tarvittava suojan koko on määritelty, määräytyy suojan luokka valtioneuvoston asetuksen 
perusteella varsinaisen suoja-alan mukaan. Suojaluokka puolestaan vaikuttaa rakenteiden ja var-
sinkin laitteiden mitoitukseen ja niille varattavien tilojen kokoon. Väestönsuojat eivät ole Gene-
ven sopimuksen lisäpöytäkirjan mukaisia sotilaallisia kohteita, joten niitä ei suunnitella hyökkä-
yskohteiden mitoituksen mukaan. Toiminnallisten suojien suojaluokan määrittää rakennuttaja, 
tästä lisätietoja kalliosuojaoppaassa.

Suojaluokan valintaan S1- ja S2-luokan välillä vaikuttavat normaaliajan käytön tarpeet, rakennus-
kustannukset, rakennuksen runkoratkaisu ja käyttöikävaatimukset.

Rakennettaessa yhden S2-luokan suojan tilalle useampia S1-luokan suojia, rakennusalaa säästyy 
suunnittelusta riippuen 2–20 %. S2-luokan suojaa vastaavalle henkilömäärälle mitoitetut S1-luo-
kan suojaryhmät ovat noin 30 % halvempia kuin S2-luokan suoja. S2-luokan väestönsuojan il-
manvaihto toteutetaan polttomoottorikäyttöisellä ilmanvaihtolaitteella, joka edellyttää koekäyt-
töä kuukausittain. (10)

Kuva 31. S2-luokan polttomoottorikäyttöinen ilmanvaihtolaite.

Kuva 32. Taulukossa verrataan S1- ja S2-luokan väestönsuojan kustannuksia. (9)
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9 Kalliosuojan rakentamiskustannukset 

Kalasataman kalliosuojan pysäköintitarkoitukseen tehdyn kallioparkin kustannustiedot ovat 
suuntaa antavia. Kallioparkissa on neljä kaksikerroksista pelkästään parkkihalliksi tarkoitettua 
luolastoa. Väestönsuojaksi tarkoitettu parkkihalli on yhdessä kerroksessa. Väestönsuojaksi tar-
koitetun tilan katto on 31,6 metriä merenpinnan alapuolella. Pysäköintilaitoksen pinta-ala on  
30 600 m2 ja tilavuus 122 800 m3. Väestönsuojan pinta-ala on 4 100 m2 eli 10,7 % kokonaisalasta ja 
tilavuus on 25 700 m3, joka on 17 % kokonaistilavuudesta. Väestönsuoja on mitoitettu 5 100 hen-
kilölle, lisäkustannukset ovat vähän yli 900 euroa suojapaikkaa kohti. Tätä kustannusta voidaan pi-
tää tosi edullisena. Suurimman S1-luokan väestönsuojan lisäkustannukset ovat keskimäärin 815 
euroa suojapaikkaa kohti. (11)

Kustannusten jaottelu (lisäkustannus, €)

Lisälouhinta 273 000 €

VSS-laitteet 2 766 000 €

Painerakenteet, muut seinät 925 000 €

Putkirakenteet 550 000 €

Sähköurakan lisäkustannus 115 000 €

Lisäkustannukset yhteensä 4 629 000 €

Kuva 33. Kalasataman kalliosuojan ja parkkihallin pohjakuva. (10) 
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S1-luokan väestönsuojien rakentamiskustannusten laskennassa on huomioitu vuonna 
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